

**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHESCHE DEL 26 LUGLIO 2019 LUNGO LA STRADA DENOMINATA “PRASO – STABOLONE” (NELLE LOCALITÀ RECAF, VAL COMUN E VALNEDA).**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- a seguito delle precipitazioni temporalesche del 26.07.2019, lungo la strada forestale denominata Praso - Stabolone si sono verificati dei dissesti che hanno comportato l'interruzione del traffico veicolare e pedonale;
- in data 31.07.2019 al ns. prot. n. 6035 il Funzionario Responsabile ing. Walter Ferrazza emetteva l'ordinanza n. 58/2019 per la sospensione immediata della circolazione veicolare e pedonale lungo la strada forestale di tipo “B”, sita nel comune di Valdaone, denominata “Praso – Stabolone”, dalla località Val Comun fino a Malga Stabolone;
- in data 31.07.2019 è stato effettuato un sopralluogo dall'ing. Walter Ferrazza, dell'Ufficio Tecnico Comunale, insieme all'assessore Lener Bugna, il custode forestale Gianmarco e all'ing. Mario Perghem Gelmi della Provincia Autonoma di Trento per rilevare puntualmente i vari danni provocati all'evento calamitoso lungo la strada Praso - Stabolone.

**Considerato che** sempre in data 31.07.2019 il Sindaco riteneva necessario per l'incolumità pubblica, visto il perdurare di condizioni metereologiche avverse e visto il possibile aggravarsi della situazione, procedere all'immediata esecuzione dei lavori;

**Preso atto** del verbale di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata “Praso – Stabolone” (nelle località Recaf, Val Comun e Valneda), redatto dall'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone (in atti al ns. prot. 6066 del 01.08.2019);

**Considerato che** vista l'urgenza l'Amministrazione ha individuato la ditta Salvadori Costruzioni Srl con sede in Via delle Furche n. 14 a Darzo - Storo (TN) per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, in quanto la stessa risulta già nelle aree oggetto di somma urgenza con uomini e mezzi, ed oltre ad intervenire tempestivamente non ha richiesto oneri di cantierizzazione;

**Visto che** in data 14.08.2019 è pervenuto al protocollo comunale n. 6377 il verbale di sopralluogo e di accertamento redatto dall'Ing. Mario Perghem Gelmi, del Servizio Prevenzione Rischi della PAT ove stima in presunti € 68.000,00.= l'importo necessario per fronteggiare l'evento;

**Atteso che** nella medesima nota si precisa che un'eventuale maggiore spesa dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicata e autorizzata dal medesimo servizio prevenzione rischi;

**Considerato che** nell'agosto 2019 è stata redatta dall'arch. jr. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, la perizia dei “Lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata “Praso – Stabolone” (nelle località Recaf, Val Comun e Valneda)” (in atti al prot. n. 7092 del 12.09.2019);

**Preso atto** che nel computo metrico allegato alla perizia sopra citata, i lavori sono stati suddivisi sui 2 tratti di strada in base alle convenzioni in essere fra il Comune di Valdaone, l'ASUC di Agrone e l'ASUC di Por;

**Dato atto** che provvederanno i Responsabili dei Servizi comunali a richiedere la compartecipazione alle spese per la quota a carico delle ASUC di Agrone e Por, per l'intervento sulla strada Praso-Stabolone da loc. Cap a loc. Stabolone, e ad impegnare la relativa spesa dell'intero intervento;

**Visto** che con deliberazione di Giunta n.150 del 12.09.2019 è stato disposto di:

- approvare il verbale di somma urgenza di cui al prot. n. 6066 dd. 01.08.2019 redatto dall'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, ai sensi dell'art. 53 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 37, c. 1, della L.P. n.9/2011 e che qui si richiama a tutti gli effetti;
- approvare la perizia dei lavori redatta di cui al prot. n. 7092 del 12.09.2019, redatta dall'arch. jr. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, dal cui computo metrico risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 68.000,00.=, € di cui per lavori € 54.810,47.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutabili in € 266,70.= oltre alle somme a disposizione che ammontano ad € 13.189,53.=;
- approvare il verbale di sopralluogo e accertamento per lavori di somma urgenza sopra citati, redatto dall'Ing. Mario Perghem Gelmi, giunti al ns. prot. 6377 di data 14.08.2019 del Servizio Prevenzione Rischi della PAT;
- Di dare atto che la progettazione esecutiva, è stata affidata all'arch. jr. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, e la direzione lavori, contabilità e liquidazione delle opere è stata affidata all'ing. Walter Ferrazza Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Valdaone, e per tale motivo viene istituito l'ufficio di direzione dei lavori di che trattasi, affidando l'incarico all'ing. Walter Ferrazza;

- dare atto che, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata all'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede in Via delle Furche n. 14 a Darzo - Storo (TN) che ha offerto un ribasso d'asta del 5,00% (con nota prot. n. 7098 del 12.09.2019) sull'importo dei lavori di € 54.543,77.=, a cui sommare il miglioramento del prezzo di aggiudicazione individuato nel 0,75% ai fini di non richiedere la garanzia definitiva per il quale il ribasso d'asta complessivo risulta pari all' 5,75% ottenendo un importo di contratto di € 51.407,50.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 266,70.=) per un importo totale pari ad € 51.674,20.= + IVA;

**Visto** che con determinazione n. 448 del 22.10.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico si disponeva:

- di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la spesa complessiva di € 51.674,20.= + IVA, pari a complessivi € 63.042,52.=. per l'esecuzione dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHES DEL 26 LUGLIO 2019 LUNGO LA STRADA DENOMINATA "PRASO – STABOLONE" (NELLE LOCALITÀ RECAF, VAL COMUN E VALNEDA), alla missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9008 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;
- di dare atto che in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 di data 12.09.2019 risulta aggiudicataria in via definitiva dei lavori in oggetto l'impresa Salvadori Costruzioni Srl con sede in Via delle Furche n. 14 a Darzo - Storo (TN) che con un ribasso d'asta del 5,75% sull'importo dei lavori di € 54.543,77.=, porta ad un importo di € 51.407,50.= a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza (€ 266,70.=) per un importo totale di contratto pari ad € 51.674,20.= + IVA;
- di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente in quanto parte integrante e sostanziale, che verrà stipulato in forma di scrittura privata con l'Impresa di cui al precedente punto, sulla base della consegna della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto medesimo.

**Considerato** che in data 30.10.2019 al ns. rep. n. 293/2019 (atti privati), è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto.

**Verificato** che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche rispetto a quanto previsto in appalto, oltre ad alcune lavorazioni non previsti (lavori di ancoraggio e rivestimento di pannelli rete in fune) senza modificarne la natura, al fine di eseguire le opere a perfetta regola d'arte.

**Vista** la perizia di variante N. 1 redatta dall'arch. Jr. Stefania Zulberti relativa ai lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata "Praso – Stabolone" (nelle località Recaf, Val comun e Valneda), in atti al prot. n. 8924 del 20.11.2019, che risulta composta da:

- relazione di variante;
- computo metrico di variante;
- quadro comparativo;
- quadro economico di variante;
- atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

**Considerato** che dalla sopra citata perizia emerge un nuovo importo lordo dei lavori di € 58.082,12.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 266,70.= ed applicando il ribasso d'asta del 5,75%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 54.757,73.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre alle somme a disposizione che ammontano ad € 13.242,26.= mantenendo invariato il costo complessivo dell'opera pari a € 68.000,00.=, €;

**Valutato** che la variante propone maggiori opere e modifiche di modesto valore ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f), della L.P. 2/2016 e richiede la sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione per l'incremento dell'importo contrattuale di netti € 3.083,53.= + IVA al 22%;

**Preso atto** che per la variante progettuale sopra citato redatta dall'arch. jr. Stefania Zulberti, non è stato necessario ottenere pareri o autorizzazioni, ed anche la spesa complessiva relativa ai lavori sul tratto della strada Praso-Stabolone da loc. Cap a loc. Stabolone, non richiede nuovi impegni per la compartecipazione da parte delle ASUC di Agrone e Por;

**Considerato** che tutte le opere previste in variante trovano totale copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di economicità considerata la presenza dell'impresa dotata di apparecchiature e macchinari idonei e di apposita cantierizzazione: un cambiamento dell'esecutore principale risulta inoltre impraticabile per motivi economici e tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

**Vista** la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*";

**Vista** la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*";

**Vista** la disponibilità finanziaria presente alla Missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9008 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;

**Visto** il d. lgs. n. 50 del 2016 di "*Codice dei contratti pubblici*", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;

**Visto** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

**Visto** quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm.;

**Vista** la LP 9/2011 e ss.mm.;

**Preso** atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

**Acquisita** l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione;

**Rilevata** l'urgenza di procedere e pertanto la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

**Vista** la L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

**Visto** quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

**Dato atto che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 13.03.2019 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, la perizia di variante N.1 dei lavori di “dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI A SEGUITO DELLE FORTI PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHES DEL 26 LUGLIO 2019 LUNGO LA STRADA DENOMINATA “PRASO – STABOLONE” (NELLE LOCALITÀ RECAF, VAL COMUN E VALNEDA, predisposta dall'arch. jr. Stefania Zulberti, come consegnata in data 20.11.2019 al ns. prot. n. 8924 da cui risulta che l'importo complessivo lordo dei lavori di € 58.082,12.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 266,70.= ed applicando il ribasso d'asta del 5,75%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 54.757,73.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre alle somme a disposizione che ammontano ad € 13.242,26.= mantenendo invariato il costo complessivo dell'opera pari a € 68.000,00.=, €;
2. **Di approvare** lo schema di atto aggiuntivo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi N.1 allegato alla perizia datato 05.11.2019 dei lavori di somma urgenza per gli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle forti precipitazioni temporalesche del 26 luglio 2019 lungo la strada denominata “Praso – Stabolone” (nelle località Recaf, Val comun e Valneda), in atti al prot. n. 8924 di data 20.11.2019;
3. **Di dare atto che** si provvederà alla sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione come da importi di cui al punto 1, dando atto che l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad € 3.761,91.=;
4. **Di concedere** una proroga di 15 giorni al termine contrattuale previsto;
5. **Di dare atto** che l'approvazione equivale a pubblica utilità, urgenza e indifferibilità che contestualmente si dichiara, precisando che il quadro economico dell'opera prevede la spesa;

6. **Di impegnare** la spesa per i maggiori lavori derivante dal punto 3 pari a complessivi € 3.761,91.= (IVA compresa), alla Missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9008 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;
7. **Di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice Impresa SALVADORI COSTRUZIONI SRL ed all'arch. Jr Stefania Zulberti in qualità di progettista e direttore dei lavori;
8. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
9. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
10. **Di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2019.
11. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.