

Determinazione n. 83 di data 06.04.2017

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 3 CON RELATIVO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 3 AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "STRADA DI COLLEGAMENTO DELL'AREA DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE CON LA STRADA PROVINCIALE IN C.C. PRASO" COME REDATTA DALL'ING. CARLO CARE'

Premesso che:

- l'ex Amministrazione Comunale di Praso con deliberazione n. 78/2012 deliberava di affidare all'Ing. Carè Carlo con studio in Breguzzo, l'incarico di progettazione definitiva per i lavori di "Strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale", alle condizioni che sono definite nel preventivo di spesa prot. n. 2277 del 01/10/2012, verso il corrispettivo di € 11.837,06.= (Oneri previdenziali ed IVA compresi);
- con deliberazione n. 64 della Giunta di Praso del 04/11/2013 si affidava all'Ing. Carè Carlo con studio in Breguzzo, l'incarico di progettazione esecutiva per i lavori di "Strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale", alle condizioni che sono definite nel preventivo di spesa prot. n. 2948 del 29/10/2013, verso il corrispettivo di € 6.377,90.= (Oneri previdenziali ed IVA compresi);
- con deliberazione n. 65 della Giunta di Praso si incaricava, il geom. Paletti Innocente, dello studio tecnico associato Paletti di Preore, degli adempimenti di sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per la realizzazione della strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale, per un importo complessivo di € 10.777,07.= come da preventivo di data 28/10/2013, pervenuto al prot. n. 2966 del 30/10/2013;
- il consiglio comunale di Praso con deliberazione 3/2014 approvava a tutti gli effetti gli elaborati progettuali esecutivi prot. n. 253/2014, 254/2014, in parte rettificato quest'ultimo da prot. n. 323/2014, redatti dall'Ing. Carè Carlo;
- la procedura espropriativa dei terreni interessati dall'opera è stata conclusa;

Dato atto che con delibera della Giunta di Praso n. 61 di data 01.10.2014 si è provveduto ad istituire l'ufficio di direzione dei lavori, per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione della strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale in C.C. Praso", affidando all'ing. Carlo Care' di Breguzzo (TN), l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione della strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale in C.C. Praso, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 2350 del 09.09.2014 che prevedeva un importo netto di € 12.163,35.= + Cassa Previdenza 4% (€ 486,53.=) + IVA 22% (€ 2.782,97.=), per complessivi € 15.432,85.=;

Vista la determinazione del Segretario Comunale di Praso n. 110 di data 24.11.2014 con la quale si approvava, a tutti gli effetti il progetto per i lavori di "di realizzazione di una "Strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale", redatto dall'Ing. Carè Carlo datato gennaio 2014 per una spesa complessiva Euro 435.000,00 di cui Euro 269.484,76 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza ed Euro 165.515,24 per somme a disposizione;

Considerato che con l'entrata in vigore dell'articolo 43 della l.p. 14/2014 (legge finanziaria provinciale 2015), "nei progetti di lavori pubblici, i costi dei lavori, delle forniture e degli imprevisti sono ridotti dell'otto per cento rispetto al valore determinato secondo la normativa vigente";

Visto che l'APAC - Servizio Appalti - Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici, ha richiesto espressamente al Comune di Valdaone di provvedere alla modifica della documentazione interessata dalla rideterminazione dei costi e alla conseguente approvazione della variante ai lavori in oggetto;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 25.02.2015 con la quale veniva affidato, all'ing. Carlo Carè, con studio a Breguzzo, (TN) in Via G. Marconi, 190, iscritto all'Albo n. 1067 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, l'incarico per la redazione della PERIZIA DI VARIANTE n. 1 ai lavori di Realizzazione della strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale in C.C. Praso, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 971 del 12.02.2015 che prevede un importo netto pari a € 200,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 8,00.=) + IVA 22% (€ 45,76.=), per complessivi € 253,76.=;

Vista la determinazione del Funzionario Responsabile n. 18 di data 04.03.2015 con cui si è approvata, la perizia di variante n. 1 ai lavori di Realizzazione della strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale in C.C. Praso, come da progetto esecutivo presentato in data 03.03.2015 al ns. prot. n. 1428 dall'ing. Carlo Carè, con studio a Breguzzo, (TN) dando atto che il nuovo importo dei lavori ammonta a Euro 249.523,61= dei quali Euro 19.870,17= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a Euro 161.577,16=, per ottenere un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 411.100,77=

Visto che l'APAC - Servizio Appalti - Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici, ha completato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, ed i lavori sono stati affidati alla ditta ITALBETON Srl con un ribasso d'asta del 37,960% (vedasi contratto di data 22.06.2015 rep. Atti privati n. 18/2015);

Visto che con deliberazione di Giunta n. 20 del 08/07/2015 è stato affidato al dott. ing. WALTER FERRAZZA di Bocenago (TN), l'incarico del collaudo statico delle opere in cemento armato previste nel progetto per la "realizzazione di una strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale in C.C. Praso", alle

condizioni meglio indicate nel preventivo di parcella prot. n. 4870 del 07/07/2015 che seppur non allegato alla presente si intende costituire parte integrante e sostanziale, e quindi verso un importo netto di 1.100,00 Euro ai quali vanno aggiunti gli oneri previdenziali pari al 4% e gli oneri fiscali pari al 22% per un totale complessivo di € 1.395,68.=;

Visto che con deliberazione di Giunta n. 54 del 08/07/2015 è stato affidato al dott. Geol. Matteo Rinaldo di Trento (TN), l'incarico dell'assistenza geologica in fase esecutiva dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento dell'area di lottizzazione artigianale con la strada provinciale in C.C. Praso", alle condizioni meglio indicate nel preventivo di parcella prot. n. 6411 del 09/09/2015 che seppur non allegato alla presente si intende costituire parte integrante e sostanziale, e quindi verso un importo complessivo di Euro 1.598,53 (di cui Euro 1.284,58 di imponibile oltre ad oneri previdenziali pari al 2% e gli oneri fiscali pari al 22%);

Ricordato che in data 06.08.2015 si è proceduto alla regolare consegna dei lavori, come risulta dal relativo verbale prot. N. 5684 del 07.08.2015;

Vista la delibera n. 18 di data 23.02.2016 con la quale si conferiva l'incarico di redazione della 2° perizia all'ing. Carlo Carè alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 250 del 14.01.2016 che prevede un importo netto (scontato del 30%) pari a € 3.507,25.= + Cassa Previdenza 4% (€ 140,29.=) + IVA 22% (€ 802,46.=), per complessivi € 4.450,00;

Vista la delibera n. 28 di data 10.03.2016 con la quale si conferiva l'incarico di aggiornamento del PSC relativo alla redazione della 2° perizia al geom. Paletti Innocente alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 1505 del 03.03.2016 che prevede un importo netto (scontato del 29,993%) pari a € 700,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 28,00.=) + IVA 22% (€ 160,16.=), per complessivi € 888,16.=

Considerato che in data 21.03.2016 al ns. prot. n. 1918 e ad integrazione in data 27.04.2016 al prot. comunale n.2994, è stata consegnata dall'ing. Carlo Carè, con studio a Breguzzo, (TN) la documentazione del progetto di perizia di variante n.2 ai lavori di realizzazione della strada, visto il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalla ditta appaltatrice e dal direttore dei lavori è composto da n.8 nuovi prezzi e presentato in data 21.03.2016, al prot. n. 1918 e che in data 21.03.2016 al ns. prot. n. 1918 è stato consegnato l'aggiornamento del PSC da parte del geom. Paletti Innocente;

Vista l'approvazione con determinazione n. 246 di data 07.09.2016 del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 e della 2° perizia di variante dei lavori come consegnata in data 21.03.2016, al prot. n. 1918 ed in data 27.04.2016 al prot. 2994, da cui risultava che l'importo complessivo dell'opera rimane invariato ad € 411.100,77 di cui € 194.291,55 per lavori con un incremento degli stessi di € 31.944,39, ed € 216.809,22 per somme a disposizione e che la stessa prevedeva di concedere all'impresa esecutrice delle opere una proroga di 40 giorni al termine contrattuale previsto;

Valutata la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche al progetto approvato per nuove e sopravvenute esigenze ovvero: la realizzazione dell'edificio e la rete di distribuzione del teleriscaldamento ormai in fase di esecuzione comporterebbe, qualora realizzata, la rimozione di buona parte della pavimentazione fino al bivio di Bersone. Vengono quindi tralciate le lavorazioni relative alla posa delle coordinate e della pavimentazione in conglomerato bituminoso nonché, eseguito di sopralluogo con la polizia locale, parte della segnaletica progettata;

Considerato che in data 30.03.2017 al ns. prot. n. 2463 è stata consegnata dall'ing. Carlo Carè, con studio a Breguzzo, (TN) la documentazione del progetto di perizia di variante n. 3 ai lavori di realizzazione della strada di cui all'oggetto, che risulta costituita da:

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico
- Atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi n.3
- Computo di variante
- Quadro comparativo
- Quadro economico (dal quale risulta che il nuovo importo dei lavori lordi ammonta a Euro 252.603,37= dei quali Euro 24.413,31= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e netti di Euro 166.589,18 comprensivi di oneri della sicurezza, ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a Euro 116.541,28= per un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 283.130,46=);

Considerato che la variante propone minori opere con un risparmio complessivo di Euro 127.970,31;

Preso atto che sul progetto di variante n.3 sopra citato redatto dall'ing. Carlo Carè, tecnico dichiara la conformità delle opere ai sensi dall'art. 94, comma 4 della L.P. 15/2015;

Considerato che, stante le peculiarità della presente variante, ricorrono tutte le caratteristiche di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), della L.P. 2/2016;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Ravvisato che con circolare esplicativa della PAT di maggio 2016 viene data competenza ad approvare le perizie di variante al responsabile del procedimento;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2016 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2016, la quale al punto 11 ha specificato che l'atto di indirizzo adottato ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo atto di indirizzo, limitatamente alle previsioni dell'esercizio precedente confermate nel nuovo documento contabile;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 4017 dd. 01/06/2016, il decreto sindacale prot. n. 4018 di data 01.06.2016 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 4019 di data 01.06.2016 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi, il decreto sindacale prot. n. 9308 di data 15.12.2016 di nomina del responsabile dell'area finanziaria ed il provvedimento del Sindaco n. 1/2017 prot. n. 271 di data 16.01.2017 di nomina del responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, la **3° perizia di variante dei lavori di "COSTRUZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI STRADA E PER L'AMPLIAMENTO DEL TRACCIATO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CRM E DELL'AREA IN CUI SORGERA' LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO NEL C.C. PRASO"**, comprensivo del verbale concordamento nuovi prezzi, il tutto come da documentazione redatta dall'ing. Carlo Caré consegnata in data 30.03.2017 al ns. prot. n. 2463 dal quale risulta che il nuovo importo dei lavori lordi ammonta a Euro 252.603,37= dei quali Euro 24.413,31= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e netti di Euro 166.589,18 comprensivi di oneri della sicurezza, ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a Euro 116.541,28= per un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 283.130,46=;
2. **di dare atto** che l'importo complessivo dell'opera la variante propone minori opere con un risparmio complessivo di Euro 127.970,31;
3. **di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice Impresa Italbeton srl ed all'ing. Carlo Caré;
4. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
5. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni.

W.F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Walter Ferrazza.



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

Valdaone, li 06/04/2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Molinari Roberta