

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 301 di data 23.06.2019

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI IN C.C.DAONE PER IL COMUNE DI VALDAONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 CON RELATIVI VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP E69B18000160004 CIG. 7491512F42 (EDILE ED ELETTRICO) CIG. 7497193F5E (VERDE E ARREDO URBANO)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 30.09.2016 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato arch. Alberto Di Camillo, con studio a Borgo Chiese (TN), denominato "Progetto per i lavori relativi alla realizzazione di un nuovo parco giochi in C.C. Daone", acquisito al protocollo comunale in data 17.06.2016 n. 4475, in data 30.08.2016 n. 6453 e 7003/2016, per un importo di € 186.626,80.=, di cui € 120.490,96.= (di cui € 112.829,99 di lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 7.660,97 per la sicurezza) per lavori, ed € 66.135,84.= per somme a disposizione dell'amministrazione, procedendo anche con la prenotazione dell'impegno di spesa;
- con determinazione del Funzionario Responsabile n. 191 del 07.06.2018 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo suddetto, stabilendo l'affidamento dei relativi lavori con il sistema del cottimo fiduciario nell'ambito dei lavori in economica, ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg., procedendo in particolare a dei confronti concorrenziali per la parte edile-elettrica e verde-arredo urbano, in base all'art. 52, co. 9, della L.P. 10.09.1993 n. 26 e all'art. 178 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg., in applicazione del citato art. 7, co. 4, della l.p. 2 del 2016; e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7, co. 6, della L.P. 2 del 2016 per le lavorazioni minori (parte serramenti, parte lattoneria, parte coperture in legno e parte impianti idrico-sanitari), procedendo nello specifico ad un sondaggio informale con alcune ditte locali; con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'Elenco prezzi unitari;
- a seguito di tale procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per affidamento di lavori con il sistema del cottimo fiduciario, esperita da parte dell'ufficio tecnico mediante gara telematica n. 70630 sulla piattaforma Mercurio (Lettera di invito prot. n. 4705 del 25.06.2018), sulla base del verbale di gara d.d. 17.07.2018, d.d. 19.07.2018, risulta aggiudicataria del confronto concorrenziale parte opere edili ed elettriche, salvo le verifiche dei requisiti, l'impresa Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio, con sede in Porte di Rendena (TN) via della Molinéra n. 27, codice fiscale e partita IVA 01752290229, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale costituito tra la stessa e l'impresa mandante EMC srl con sede in Porte di Rendena (TN) in Via dell'Artigianato n.35, codice fiscale e partita IVA 01812520227, con un importo di € 56.124,92.=, quale deriva dall'applicazione sull'importo a base di gara del ribasso percentuale del 14,635%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 6.559,16.=, e quindi per un totale complessivo di € 62.684,08.= (al netto di I.V.A.);
- a seguito di tale procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per affidamento di lavori con il sistema del cottimo fiduciario, esperita da parte dell'ufficio tecnico mediante gara telematica n. 70801 sulla piattaforma Mercurio (Lettera di invito prot. n. 4706 del 25.06.2018), sulla base del verbale di gara d.d. 16.07.2018, d.d. 17.07.2018, risulta aggiudicataria del confronto concorrenziale parte verde e arredo urbano, salvo le verifiche dei requisiti, l'impresa Vallecòs Snc di Leonardi Claudio & C., con sede in Ledro (TN) via S. Lucia n.11, codice fiscale e partita IVA 01799900228, con un importo di € 27.648,27.=, quale deriva dall'applicazione sull'importo a base di gara del ribasso percentuale del 3,410%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 398,65.=, e quindi per un totale complessivo di € 28.046,92.= (al netto di I.V.A.);
- sono stati acquisiti dall'ufficio tecnico tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, organizzativa, economica, e finanziaria dell'impresa Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio, e della Ditta Vallecòs Snc di Leonardi Claudio & C.;
- l'impresa Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio è iscritta (con aggiornamento fino al 13.04.2019) l'impresa EMC srl è iscritta (con aggiornamento fino al 08.09.2018) nell'elenco - c.d. white list - del Commissariato per il governo per la provincia di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'impresa Vallecòs Snc di Leonardi Claudio & C è iscritta (con aggiornamento fino al 18.01.2019) nell'elenco - c.d. white list - del Commissariato per il governo per la provincia di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- il suddetto raggruppamento temporaneo di impresa si è costituito con Atto di costituzione di associazione temporanea di impresa con conferimento di mandato e di procura sottoscritto il 05.10.2018, ricevuto dal notaio dott. Raffaele Greco, con studio in Pinzolo (TN), rep. n. 8082, registrato a Tione di Trento (TN) al n. 1009 serie 1T il 18.10.2018, e le parti di esecuzione degli operatori riuniti, corrispondenti alle quote di partecipazione, sono le seguenti:
 - impresa EMC srl - impresa mandante: categoria lavori OS30 per il 100%;
 - impresa Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio - impresa capogruppo: categoria lavori OG1 per il 100%;
- con determinazione n. 344 del 04.10.2018 del Responsabile dell'ufficio tecnico è stato dato atto che l'impresa Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio, in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale costituito tra la stessa e l'impresa mandante EMC srl, risulta aggiudicataria in via definitiva, è stato approvato lo

schema del presente contratto ed è stato perfezionato il relativo impegno di spesa prenotato; in data 14.12.2018, ns. rep. n. 240 (atti privati), è stato stipulato il relativo contratto, e in data 10.10.2018 è stata disposta la consegna dei lavori in urgenza;

- con determinazione n. 365 del 22.10.2018 del Responsabile dell'ufficio tecnico è stato dato atto che l'impresa Vallecòs snc di Leonardi Claudio & C. con sede in Ledro (TN), risulta aggiudicataria in via definitiva, è stato perfezionato il relativo impegno di spesa prenotato; in data 25.10.2018, ns. prot. 8162, è stata comunicato l'affido dell'incarico e stipulato il contratto per scambio di corrispondenza ricevuto con prot.8964 in data 22.11.2018;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 15 ottobre 2018 ns. prot. n. 9039 del 26.11.2018 per le opere edili ed elettriche;

Rilevato che nel corso delle lavorazioni, al fine di consentire il regolare avanzamento delle medesime e dare un lavoro finito alla regola d'arte, il Direttore lavori, arch. Alberto Di Camillo nell'ambito delle proprie facoltà riservategli dall'art. 129 comma 4 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., ha inteso introdurre alcune variazioni con la conseguente necessità di stabilire dei nuovi prezzi da introdurre in contabilità;

Visto, a tal proposito, il verbale nuovi prezzi, dd. 22.11.2018, agli atti sub prot. com. n. 9038 dd. 26.11.2018, sottoscritto dal Direttore Lavori e dal rappresentante della ditta opere edili, con il quale vengono concordati n.1 nuovo prezzo;

Accertato che tali nuovi prezzi da inserirsi in contabilità, sono stati desunti dal medesimo prezzario provinciale utilizzato nella redazione del progetto originario o attraverso la formulazione di apposite analisi prezzi e che tali variazioni rispetto al progetto a suo tempo approvato non comportano aumenti di spesa rispetto all'importo di contratto, giusta dichiarazione del Direttore Lavori;

Considerata quindi, l'opportunità di procedere all'approvazione integrale del verbale nuovi prezzi, dd. 22.11.2018, agli atti sub prot. com. n. 9038 dd. 26.11.2018, onde consentire il regolare svolgimento dei lavori;

Vista la Determinazione del Funzionario Responsabile n. 432 di data 26.11.2018 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 129 comma 4 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., il verbale di concordamento nuovi prezzi dd. 22.11.2018, inerente i "Lavori di realizzazione di un nuovo parco giochi in C.C. Daone per il Comune di Valdaone", agli atti sub prot. com. n. 9038 dd. 26.11.2018, sottoscritto dal Direttore Lavori e dal legale rappresentante dell'Impresa, individuante i nuovi prezzi da inserire in contabilità;

Valutata ora la necessità di provvedere ad apportare alcune modifiche in seguito al ritrovamento nella fase di campionature delle terre e rocce da scavo di rifiuti contenenti amianto (area a monte della strada) che richiedono la bonifica della parte interessata, che consistono in uno stralcio delle lavorazioni poste a monte della strada, nella conseguente modifica di alcune lavorazioni nella zona a valle della strada che sarà integrata con i giochi e alcuni nuovi interventi non prevedibili in fase di progettazione e necessari a dare perfetta esecuzione ai lavori;

Visto il preventivo di parcella inviato dall'arch. Alberto Di Camillo prot. n. 2694 del 03.04.2019, dal quale risulta un importo complessivo € 2.023,34.= al quale è stato applicato lo stesso sconto del precedente incarico pari al 20,00% (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 2.567,21.=);

Vista la Determinazione del Funzionario Responsabile n. 126 di data 11.04.2019 con la quale veniva deciso di affidare all'arch. Alberto Di Camillo, con studio tecnico a Borgo Chiese (TN), l'incarico per la redazione della Perizia di Variante N. 1 relativa ai Lavori di realizzazione di un nuovo parco giochi in C.C.Daone per il Comune di Valdaone, alle condizioni di cui al preventivo di parcella in atti al prot. n. 2694 del 03.04.2019, dal quale risulta un importo complessivo € 2.023,34.= al quale è stato applicato lo stesso sconto del precedente incarico pari al 20,00% (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 2.567,21.=);

Visto che nel maggio 2019 è stata redatta dall'arch. Alberto Di Camillo la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori in oggetto, (in atti al prot. n. 3665 del 06.05.2019 e successive integrazioni prot. n.3925 del 15.05.2019 e prot. n.4123 del 23.05.2019) e della stima dei costi della sicurezza opere edili dell'ing. Stefano Bonazza (in atti al prot.3668 del 06.05.2019) che risulta composta da:

- relazione illustrativa di variante;
- computo metrico estimativo -opere edili;
- computo metrico di raffronto -opere edili;
- computo metrico estimativo -verde e arredo;
- computo metrico di raffronto -verde e arredo;
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi- opere edili;
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi- verde e arredo;
- quadro economico comparativo di variante;
- elaborati grafici tav.01 Planimetria e sezioni progetto esecutivo;
- elaborati grafici tav.02 Planimetria e sezioni progetto variante;
- elaborati grafici tav.03 Planimetria e sezioni raffronto;
- elaborati grafici tav.04 Planimetria selezione giochi area verde;
- elaborati grafici tav.05 Planimetria selezione giochi area asfalto;
- elaborati grafici tav.06 Planimetria ringhiere;
- stima dei costi della sicurezza opere edili;

Preso atto che per il progetto di variante N. 1 sopra citato redatto dall'arch. Alberto Di Camillo, è stato necessario ottenere una nuova autorizzazione della Commissione Paesaggistica Comprensoriale per l'autorizzazione paesaggistica con deliberazione n.164/2019 in data 01.07.2019, ns. prot 5452 del 09/07/2019, integrata ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. 15/2015;

Considerato che la sopra citata perizia riguarda l'appalto delle opere edili e verde e arredo, dal quadro economico emerge un nuovo importo lordo dei lavori di € 127.080,26.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 5.304,58.= ed applicando il ribasso d'asta dei singoli appalti si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 112.677,98.= (comprensivo degli oneri

di sicurezza), mentre le somme a disposizione ammontano ad € 73.948,81.= e viene mantenuto inalterato il costo complessivo dell'opera di € 186.626,80.=;

Considerato che la perizia riguardante l'appalto delle opere edili prevede un nuovo importo lordo dei lavori di € 84.582,05.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 4.202,25.= ed applicando il ribasso d'asta di 14,635% si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 72.818,47.= (comprensivo degli oneri di sicurezza);

Considerato che la perizia riguardante l'appalto delle opere a verde e arredi prevede un nuovo importo lordo dei lavori di € 23.336,41.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 398,65.= ed applicando il ribasso d'asta di 3,410% si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 22.554,23.= (comprensivo degli oneri di sicurezza);

Valutato che la variante propone maggiori opere entro il limite del 50% e che la modifica è determinata da circostanze imprevedibile e non alterano la natura del contratto ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera c), della L.P. 2/2016 e richiede la sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione – opere edili per l'incremento dell'importo contrattuale di netti € 10.134,39.= + IVA al 22% e la sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione – verde e arredo per la riduzione dell'importo contrattuale di netti € -5.492,69.= + IVA al 22% ;

Considerato che tutte le opere previste in variante trovano totale copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto di sottomissione;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*";

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*";

Ravvisato che con circolare PAT di maggio 2016 viene data competenza ad approvare le perizie di variante al Responsabile del Procedimento;

Vista la disponibilità finanziaria presente alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 7819 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "*Codice dei contratti pubblici*", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 13.03.2019 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

DETERMINA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, la perizia di variante n.1 dei lavori di "Realizzazione di un nuovo parco giochi in C.C. Daone per il Comune di Valdaone", predisposta dall'arch. Alberto di Camillo, come in atti al prot. n. 3665 del 06.05.2019 e successive integrazioni prot. n.3925 del 15.05.2019 e prot. n.4123 del 23.05.2019 da cui emerge un nuovo importo lordo dei lavori – OPERE EDILI di € 84.582,05.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 4.202,25.= ed applicando il ribasso d'asta di 14,635% si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 72.818,47.= (comprensivo degli oneri di sicurezza) e un nuovo importo lordo dei lavori – OPERE A VERDE E ARREDI di € 23.336,41.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 398,65.= ed applicando il ribasso d'asta di 3,410% si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 22.554,23.= (comprensivo degli oneri di sicurezza); viene mantenuto inalterato il costo complessivo dell'opera di € 186.626,80.=;
2. **Di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi N.2 datato 03.05.2019 dei lavori di "Realizzazione di un nuovo parco giochi in C.C. Daone per il Comune di Valdaone"- Opere edili, come consegnato al prot. n. 4123 del 23.05.2019 da parte dall'arch. Alberto Di Camillo e sotto firmato dalla ditta appaltatrice;
3. **Di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi N.1 datato 03.05.2019 dei lavori di "Realizzazione di un nuovo parco giochi in C.C. Daone per il Comune di Valdaone"- Opere a verde e arredo, come consegnato al prot. n. 4123 del 23.05.2019 da parte dall'arch. Alberto Di Camillo e sotto firmato dalla ditta appaltatrice;
4. **Di dare atto** che l'approvazione di cui al punto 1 equivale a pubblica utilità, urgenza e indifferibilità che contestualmente si dichiara,;
5. **Di dare atto che** si provvederà alla sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione come da importi di cui al punto 1, dando atto che:
 - l'incremento dell'importo contrattuale delle opere edili è pari ad € 10.134,39.= (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre all'IVA al 22% per un importo complessivo di € 12.363,96.=;

- la riduzione dell'importo contrattuale delle opere a verde e arredi è pari ad € -5.492,69.= (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre all'IVA al 22% per un importo complessivo di € -6.701,08.;
6. **Di impegnare** la maggiore spesa complessiva di cui al punto 5.a) pari a complessivi € 12.363,96 (IVA compresa) per i lavori delle opere edili, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 07.06.2018 alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 7819 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019;
 7. **Di diminuire** l'impegno di spesa presente alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 7819 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019, relativo ai lavori delle opere a verde e arredi, visto quanto indicato al punto 5.b) per complessivi € 6.701,08 (IVA compresa) incrementando la prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 07.06.2018;
 8. **Di concedere** una proroga di 60 giorni al termine contrattuale previsto, all'impresa esecutrice delle opere edili impresa Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio, con sede in Porte di Rendena (TN), in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa di tipo verticale costituito tra la stessa e l'impresa mandante EMC srl Dalbon Costruzioni S.r.l.;
 9. **Di trasmettere** copia della presente determina alle ditte appaltatrici Consolini Costruzioni Snc di Consolini Dario e Sergio e all'impresa Vallecòs snc di Leonardi Claudio & C. con sede in Ledro (TN) ed all'arch. Alberto Di Camillo in qualità di progettista e direttore dei lavori;
 10. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
 11. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
 12. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

(S.V.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA -
Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 23/04/2019



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALDAONE

PROVINCIA DI TRENTO

Corretto all'ufficio:



Servizio Tecnico

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 301 di data 23.06.2019

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI IN C.C.DAONE PER IL COMUNE DI VALDAONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 CON RELATIVI VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CUP E69B18000160004 CIG. 7491512F42 (EDILE ED ELETTRICO) CIG. 7497193F5E (VERDE E ARREDO URBANO)