

Determinazione n. 353 di data 23.08.2019

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E DELL'AREA CIRCOSTANTE SULLE PP.FF. 968-969 E 970 IN C.C. DAONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – OPERE DA ELETTRICISTA CON RELATIVO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1. AI SENSI DELL'ART. 129 COMMA 4 DEL D.P.P. 11.05.2012, N. 9-84/LEG.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 08.09.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato geom. Luca Cerana, dello studio tecnico associato A&C di Sella Giudicarie (TN), per i lavori di sistemazione del campo da gioco e dell'area circostante sulle pp. ff. 968-969 e 970 in C.C. Daone, acquisito al protocollo comunale n. 5976/2017, 6282/2017, 8582/2017, per un importo di € 203.000,00.=, di cui € 110.785,73 quali lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 5.961,30.= quali oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 86.252,97.= per somme a disposizione dell'amministrazione, procedendo anche con la prenotazione dell'impegno di spesa;
  - con determinazione del Segretario comunale n. 247 del 13.09.2017 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo suddetto, stabilendo l'affidamento dei relativi lavori con il sistema del cottimo fiduciario nell'ambito dei lavori in economica, ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg, con delega ad APAC per lo svolgimento della procedura, sulla base di gara d'appalto tra n. 12 ditte operanti nel settore con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'Elenco prezzi unitari
  - a seguito di tale procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento di lavori con il sistema del cottimo fiduciario, esperita da parte di APAC mediante gara telematica n. 48229 sulla piattaforma Mercurio (Lettera di invito prot. n. S171/2017/700322/3.5.2/CT48229-1466/17 del 05.12.2017), sulla base del verbale di gara dd. 22.02.2018 e dd. 27.02.2018, risulta aggiudicataria, salvo le verifiche dei requisiti, l'impresa ITALBETON srl, con sede in Trento (TN) via Doss Trento n. 45, codice fiscale e partita IVA 01027900222, per l'importo di € 86.726,39.=, quale deriva dall'applicazione sull'importo a base di gara del ribasso percentuale del 21,717%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 5.961,30.=, e quindi per un totale complessivo di € 92.687,69.= (al netto di I.V.A.);
  - sono stati acquisiti da APAC tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, organizzativa, economica, e finanziaria dell'impresa ITALBETON srl, come comunicato dall'Agenzia con nota ns. prot. 2349 del 27.03.2018;
  - l'impresa ITALBETON srl è iscritta (con aggiornamento fino al 13.02.2019) nell'elenco – c.d. white list – del Commissariato per il governo per la provincia di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
  - con determinazione n. 173 del 21.05.2018 del Responsabile dell'ufficio tecnico è stato dato atto che l'impresa ITALBETON srl risulta aggiudicataria in via definitiva, è stato approvato lo schema del contratto ed è stato perfezionato il relativo impegno di spesa prenotato;
  - in data 23.05.2018, ns. rep. n. 195 (atti privati), è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
  - che in data 01.06.2018, ns. prot. n. 4053, si è provveduto all'invio dell'autorizzazione alla consegna dei lavori;
- Considerato che tra le somme a disposizione dell'amministrazione sono stati inseriti i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione in C. C. Daone in loc. Cerè, progetto esecutivo prot. 5976 del 21.08.2017, approvato come indicato nelle premesse, per complessivi € 4.173,24.= oltre a IVA;
- Ritenuto opportuno quindi rivolgersi a ditte esterne ricercando sul mercato ditte affidabili per l'esecuzione di detti lavori;
- Ritenuto di affidare i lavori con affidamento diretto previo sondaggio informale ai sensi dell'art. 179 comma 1 lettera a) del regolamento di attuazione D. P. P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg. con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso attraverso la richiesta di offerta a n. 2 imprese pervenute il 14.09.2018 rispettivamente al protocollo n. 6919 e 6920:

n.	denominazione	Indirizzo	Città
1	Ecoenerg Srl	Via I Maggio, 9	Storo (TN)

2	Amistadi Bernardo Srl	Via Valer, 10	Sella Giudicarie (TN)
---	-----------------------	---------------	-----------------------

Visto i ribassi percentuali offerti pari rispettivamente per Ecoenerg Srl al 4,00 % (quattro/00) mentre per Amistadi Bernardo al 12,70 %(dodici/70): risulta che l'aggiudicatario dell'incarico è la ditta Amistadi Bernardo Srl via Valer, 10 Sella Giudicarie P. IVA 01986970224 con un ribasso dell'12,70 % sulla stima delle lavorazioni;

Ricordato che il rapporto intercorrente tra committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali;

Visto il possesso da parte degli operatori economici selezionati dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze e della convenienza del prezzo offerto;

Valutata l'opportunità di affidare alla ditta Amistadi Bernardo Srl via Valer, 10 Sella Giudicarie P. IVA 01986970224 l'incarico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, come sopra indicato e accertatene la professionalità, affidabilità e serietà oltre che la convenienza economica come esposto nell'offerta prot. n. 6920 dd. 14.09.2018;

Verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata;

Considerato che la spesa risulta già compresa nell'impegno di spesa sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 08.09.2017;

Atteso che trattandosi di lavori di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 50.000,00 è ammesso ai sensi dell'art. 179 del citato regolamento l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali e ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel rispetto dei criteri di economicità e di massima semplicità dettati dall'art. 2 della LP 30 luglio 1992, n. 23;

Vista perciò la Determinazione del Funzionario Responsabile n.323 del 17.09.2018 con la quale è stata incaricata la ditta Amistadi Bernardo Srl via Valer, 10 Sella Giudicarie P. IVA 01986970224 della realizzazione dei lavori di un nuovo impianto di illuminazione in C.C. Daone in loc. Cerè per un totale complessivo di € 3.662,29.= comprensivo di € 150,00.= per oneri della sicurezza e oltre all'IVA, la quale dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti i suoi obblighi, e di averli considerati nella formulazione dell'offerta;

Visto l'incarico per la redazione della I° perizia di variante afferente i lavori di sistemazione del campo affidata con la Determinazione n° 433 del Funzionario Responsabile e dd. 27.11.2018 a seguito del preventivo di parcella del geom. Cerana Luca pervenuto in data 13.11.2018 al prot. n. 8651, dal quale risulta un importo di € 4.125,31.= al quale è stato applicato lo stesso sconto del precedente preventivo pari al 25% sull'onorario (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 5.234,19);

Vista la Determina del Funzionario Responsabile n.52 del 28.02.2019 di approvazione della I° perizia di variante dei lavori di "Sistemazione del campo da gioco e dell'area circostante sulle pp. ff. 968-969 e 970 in C.C. Daone", predisposta dal geom. Cerana Luca, come consegnata in data 10.12.2018 al ns. prot. n. 9364 e le prot. n.1393 del 15/02/2019 e prot. n. 1644 dd. 25/02/2019 da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera risulta essere di € 140.119,08 comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 5.961,30.= ed applicando il ribasso d'asta del 21,717%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 110.984,03 comprensivi di sicurezza, con un incremento degli stessi di € 18.296,34, ed € 92.015,97 per somme a disposizione;

Considerato che nella perizia di variante tra le somme a disposizione dell'amministrazione sono stati inseriti i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione in C.C. Daone in loc. Cerè, per complessivi € 5.500,00.= oltre a IVA (22%) pari a € 1.210.00 per ottenere un importo complessivo di € 6.710,00.=;

Rilevata la necessità di eseguire lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale consistenti in piccoli interventi di dettaglio necessarie a dare perfetta esecuzione dei lavori che prevedono migliorie all'impianto elettrico esistente;

Visto che nel luglio 2019 è stata redatta dal geom. Cerana Luca la variante progettuale relativa ai lavori in oggetto per la parte riguardante le opere da elettricista, (in atti al prot. n. 6090 del 01.08.2019) che risulta composta da:

- relazione di variante;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;
- atto di sottomissione;
- computo metrico e stima di perizia;
- quadro comparativo;
- quadro economico di variante;

Preso atto che per la variante progettuale sopra citato redatto dal geom. Cerana Luca, non è stato necessario ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni;

Considerato che dalla sopra citata perizia emerge un nuovo importo lordo dei lavori impianto elettrico di € 4.800,27.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 150,00.= ed applicando il ribasso d'asta del 12,70%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 4.209,69.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre all'IVA (22%) pari a € 926,13 per ottenere un importo complessivo di € 5.135,82.=;

Valutato che la variante propone maggiori opere entro il limite del 50% e che il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici ed economici ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b), della L.P. 2/2016 e richiede la sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione per l'incremento dell'importo contrattuale di netti € 547,40.= + IVA al 22%;



Considerato che tutte le opere previste in variante trovano totale copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di economicità considerata la presenza dell'impresa dotata di apparecchiature e macchinari idonei e di apposita cantierizzazione: un cambiamento dell'esecutore principale risulta inoltre impraticabile per motivi economici e tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

Ravvisato che con circolare PAT di maggio 2016 viene data competenza ad approvare le perizie di variante al Responsabile del Procedimento;

Vista la disponibilità finanziaria presente alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8760 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 13.03.2019 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale;

#### DETERMINA

1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, la variante progettuale dei lavori di "Sistemazione del campo da gioco e dell'area circostante sulle pp. ff. 968-969 e 970 in C.C. Daone"- limitatamente alle opere da elettricista, predisposta dal geom. Cerana Luca, come consegnata in data 01.08.2019 al ns. prot. n. 6090 da cui risulta che l'importo complessivo dell'impianto elettrico risulta essere di € 4.800,27.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 150,00.= ed applicando il ribasso d'asta del 12,70%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 4.209,69.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), oltre all'IVA (22%) pari a € 926.13.= per ottenere un importo complessivo di € 5.135,82.=;
2. **Di approvare** il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia datato 29.07.2019 dei lavori di "sistemazione del campo da gioco e dell'area circostante sulle pp. ff. 968-969 e 970 in C.C. Daone"- opere da elettricista, come consegnato in data 01.08.2019, al prot. n. 6090 da parte del geom. Cerana Luca e sotto firmato dalla ditta appaltatrice;
3. **Di dare atto** che l'approvazione equivale a pubblica utilità, urgenza e indifferibilità che contestualmente si dichiara, precisando che il quadro economico dell'opera prevede la spesa;
4. **Di impegnare** la spesa per i maggiori lavori derivante dal punto 1 pari a complessivi € 667,83.= (IVA compresa), sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 14.11.2017, alla Missione 06 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8760 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2019;
5. **Di dare atto** che si provvederà alla sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione come da importi di cui al punto 2, dando atto che l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad € 667,83.=;
6. **Di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice Impresa AMISTADI BERNARDO srl. ed al geom. Cerana Luca in qualità di progettista e direttore dei lavori;
7. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
8. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. - TUEL, il programma dei



- conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
9. **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA -  
Ing. Walter Ferrazza



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 23 AGO 2019



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



**COMUNE DI VALDAONE**  
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

**Determinazione del Funzionario Responsabile n. 353 di data 23.08.2019**

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO E DELL'AREA CIRCOSTANTE SULLE PP.FF. 968-969 E 970 IN C.C. DAONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - OPERE DA ELETTRICISTA CON RELATIVO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1. AI SENSI DELL'ART. 129 COMMA 4 DEL D.P.P. 11.05.2012, N. 9-84/LEG.**