

Determinazione n. 496 di data 03.12.2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE (ACRO RIVER) REDATTA DALL'ING. FILIPPO MUTTI. CUP E63J17000320004 CIG. ORIGINARIO 7225362D55 CIG. INTEGRATIVO 7977281488

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che

- con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 28.09.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo predisposto dal tecnico incaricato ing. Filippo Mutti, della società Risorse e Ambiente Srl, con studio a Brescia (BS), per i lavori di realizzazione di un percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all'interno della forra del fiume Chiese in val Daone (Acro River), acclarante una spesa complessiva di € 90.926,33.=, di cui € 51.045,56.= quali lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 4.056,08.= quali oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 35.824,69.= per somme a disposizione dell'amministrazione, procedendo anche con la prenotazione dell'impegno di spesa e l'istituzione dell'ufficio direzione lavori nella persona del progettista ing. Filippo Mutti;
- con determinazione del Segretario comunale n. 266 del 05.10.2017 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo suddetto, stabilendo l'affidamento dei relativi lavori con il sistema del cottimo fiduciario nell'ambito dei lavori in economica, ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg, con delega ad APAC per lo svolgimento della procedura, sulla base di gara d'appalto tra n. 12 ditte operanti nel settore con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso percentuale rispetto all'importo complessivo a base di gara (a sua volta calcolato basandosi sull'Elenco prezzi unitari);
- a seguito di tale procedura di affidamento di lavori con il sistema del cottimo fiduciario, esperita da parte di APAC mediante gara telematica n. 48718 sulla piattaforma Mercurio (Lettera di invito prot. n. S171/2017/700728/3.5.2/CT48718-1466/17 del 05.12.2017), sulla base del verbale di gara dd. 25.01.2018 e dd. 22.02.2018, risulta aggiudicataria, salvo le verifiche dei requisiti, l'impresa EDILCOM SRL, con sede in Borgo Lares (TN), località Ridever n. 1, codice fiscale e partita IVA 00909260226, per l'importo di € 37.433,75.=, quale deriva dall'applicazione sull'importo a base di gara del ribasso percentuale del 26,666%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.056,08.=, e quindi per un totale complessivo di € 41.489,83.= (al netto di I.V.A.);
- sono stati acquisiti da APAC tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, organizzativa, economica, e finanziaria dell'impresa EDILCOM SRL, come comunicato dall'Agenzia con nota ns. prot. 3782 del 23.05.2018;
- l'impresa EDILCOM SRL è iscritta (in fase di aggiornamento) nell'elenco – c.d. White list – del Commissariato per il governo per la provincia di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- la circolare del ministero degli interni 11001/119/12 del 14 agosto 2013, prevede che, ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco White list entro trenta giorni dalla scadenza della relativa iscrizione, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011, e qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione stessa nella White list, essa mantiene la propria efficacia, e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento";

Visto il contratto stipulato rep n. 206 dd. 28/06/2018;

Vista l'autorizzazione alla consegna dei lavori a firma del Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Valdaone e il successivo Verbale di consegna dei lavori ns. prot. n. 6821 del 14.09.2019 con il quale venivano consegnati i lavori;

Vista la nota che illustra le valutazioni ns. prot. n. 8184 pervenuta in data 26/10/2018 a firma Ing. Filippo Mutti alla quale si rimanda per completezza, dove vengono dettagliatamente esposte le motivazioni legate alla necessità di redigere la perizia di variante n.1 ed in particolare:

- La necessità di effettuare la pulizia dell'alveo del torrente nel tratto del percorso attrezzato in parete;
- L'intenzione di installare una bacheca con pannello informativo e una serie di pannelli con le indicazioni, i divieti e gli obblighi per utilizzare il percorso attrezzato in sicurezza;

Visto che nell'ottobre 2018 è stata redatta dall'Ing. Filippo Mutti la perizia di variante n. 1 relativa ai lavori in oggetto, (in atti al prot. n. 9208 del 03.12.2018 e successive integrazioni prot. n. 1557 del 21.02.2019, prot. n. 5035 del 24.06.2019 e prot. n. 5555 del 11.07.2019);

Visto che con determinazione di approvazione n. 291 del 15.07.2019 è stata approvata, la perizia di variante n.1 dei lavori di "Realizzazione di un percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all'interno della forra del fiume Chiese in val Daone (Acro River)," predisposta dall'ing. Filippo Mutti, come consegnata in data 03.12.2018 al ns. prot. n. 9208 e successive integrazioni prot. n. 1557 del 21.02.2019, prot. n. 5035 del 24.06.2019 e prot. n. 5555 del 11.07.2019) da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera risulta invariato e pari a € 90.926,33. di cui € 53.956,50 per lavori netti e comprensivi di sicurezza, con un incremento degli stessi di € 12.466,67.= ed € 36.969,83 per somme a disposizione;

Visto che in data 23.09.2019 al ns prot. N. 7324 è stato depositato il collaudo delle opere dal punto di vista statico redatto dall'ing. Fabio Binelli con studio a Porte di Rendena;

Verificato che dal collaudo statico risultano alcune prescrizioni tecniche che rendono necessarie le seguenti integrazioni:

- ancoraggio supplementare per ogni estremità della fune,
- posizionamento di una fune di sicurezza supplementare in attesa della realizzazione dell'ancoraggio integrativo;

Visto che si ritiene indispensabile effettuare i lavori suppletivi per l'adeguamento delle prescrizioni del collaudo viene redatta, dal progettista dell'opera ing. Filippo Mutti, la perizia di variante n.2 per la quale non sono previste spese di progettazione;

Visto che nell'ottobre 2019 è stata quindi redatta dall'Ing. Filippo Mutti la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori in oggetto, in atti al prot. n. 9089 del 27.11.2019 e successive integrazioni al prot. n. 9220 del 02.12.2019 composta da:

- relazione tecnico illustrativa;
- elenco prezzi unitari;
- computo di variante;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n.3;
- schema di atto aggiuntivo;
- quadro comparativo;
- quadro economico di variante;

Preso atto che sul progetto redatto dall'ing. Filippo Mutti, si è ottenuto il necessario parere della Commissione Paesaggistica Comprensoriale per l'autorizzazione paesaggistica con deliberazione n.253/2019 in data 23.09.2019, ns. prot 7775 del 08/10/2019, integrata ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. 15/2015 e non sono necessarie ulteriori pareri, nulla osta o autorizzazioni;

Considerato che dalla sopra citata perizia emerge un nuovo importo lordo dei lavori di € 75.050,42.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 4.256,08.= ed applicando il ribasso d'asta del 26,666%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 56.319,07.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), mentre le somme a disposizione ammontano ad € 34.607,26.= mantenendo inalterato il costo complessivo dell'opera di € 90.926,33.=;

Valutato che la variante propone maggiori opere entro il limite del 50% e il cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici ed economici ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b), della L.P. 2/2016 e si richiede la sottoscrizione digitale di un atto aggiuntivo per l'incremento dell'importo contrattuale di netti € 2.362,57.= + IVA al 22%;

Considerato che tutte le opere previste in variante trovano totale copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di economicità e, viene realizzata alle stesse condizioni dell'appalto principale, considerata la presenza dell'impresa dotata di apparecchiature e macchinari idonei oltre di apposita cantierizzazione, un cambiamento dell'esecutore principale risulta impraticabile per motivi tecnici in quanto i lavori di variante risultano interdipendenti da quelli di contratto ed anche per motivi economici, comportando disguidi e costi aggiuntivi;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Ravvisato che con circolare esplicativa della PAT di maggio 2016 viene data competenza ad approvare le perizie di variante al Responsabile del Procedimento;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

Vista la disponibilità finanziaria presente alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 8763 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2,

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 13.03.2019 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

DETERMINA


- Di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la perizia di variante n. 2 dei lavori di "Realizzazione di un percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all'interno della forra del fiume Chiese in val Daone (Acro

River),” predisposta dall’ing. Filippo Mutti, come consegnata in data 27.11.2019 al ns. prot. n. 9089 e successive integrazioni prot. n. 9220 del 02.12.2019, da cui risulta che l’importo complessivo dell’opera risulta invariato e pari a € 90.926,33. di cui € 56.319,07 per lavori comprensivi di sicurezza, con un incremento degli stessi di € 2.362,57.= ed € 34.607,26 per somme a disposizione;

2. **Di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi n.3 datato 12 ottobre 2019 dei lavori di “Realizzazione di un percorso attrezzato acrobatico su funi di acciaio all’interno della forra del fiume Chiese in val Daone (Acro River)”, come consegnato in data 02.12.2019, al prot. n. 9220 da parte dell’ing. Filippo Mutti e sottoscritto dalla ditta appaltatrice;
3. **Di impegnare** la spesa di cui al punto 1 pari a complessivi € 2.882,34, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 28.09.2017, alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 8763 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2019-2021 per l’esercizio 2019;
4. **Di concedere** all’impresa esecutrice delle opere una proroga di 10 giorni al termine contrattuale previsto, come da schema atto aggiuntivo predisposto dal Direttore dei lavori ing. Filippo Mutti;
5. **Di dare atto** che si provvederà alla sottoscrizione digitale dell’atto aggiuntivo come da importi di cui al punto 1, dando atto che l’incremento dell’importo contrattuale è pari ad 2.362,57.= (comprensivo degli oneri della sicurezza e oltre ad oneri fiscali);
6. **Di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice Impresa Edilcom s.r.l. ed all’ ing. Filippo Mutti in qualità di progettista e direttore dei lavori;
7. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG originario dell’appalto 7225362D55 ed il codice CIG integrativo 7977281488;
8. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l’apposizione del visto di controllo e riscontro;
9. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
10. **Di dare evidenza**, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

(S.V.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
- UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA -
Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 03 DIC 2019



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani



COMUNE DI VALDAONE
PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 496 di data 03.12.2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2 E DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 3 RELATIVO AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL’INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE (ACRO RIVER) REDATTA DALL’ING. FILIPPO MUTTI.
CUP E63J17000320004 CIG. ORIGINARIO 7225362D55 CIG. INTEGRATIVO 7977281488

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE