



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLE MALGHE STABOLONE DI SOPRA E STABOLONE DI SOTTO IN C.C. DAONE E APPROVAZIONE DEL'ADDENDUM DI VARIAZIONE N. 1.

La Giunta comunale

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.00 nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale.

PRESENTI:		ASSENTI GIUSTIFICATI:	
Pellizzari Ketty	Sindaco		
Baldracchi Nadia	Vicesindaco		
Bugna Lener	Assessore		
Colotti Ezio	Assessore		

Assiste il Segretario comunale dott. Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora PELLIZZARI KETTY, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende provvedere alla riqualificazione funzionale della Malga Stabolone di Sopra mediante la ristrutturazione dell'attuale casina con riorganizzazione dei vari spazi, la ristrutturazione dell'attuale stallone con riorganizzazione dei vari spazi e creazione di un nuovo locale "silter", la ristrutturazione dell'attuale "casera" con cambio di destinazione in rifugio e/o bivacco, la ristrutturazione della porcilaia e l'esecuzione di sistemazioni esterne varie; per tale motivo con deliberazione n. 56 del 29.09.2014 la Giunta Comunale di Praso aveva dato incarico all'arch. Manuela Baldracchi di Trento (TN), della redazione del progetto preliminare e definitivo relativo all'intervento di riqualificazione funzionale della Malga Stabolone, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 2353 del 11.09.2014 e prot. n. 2535 del 29.09.2014, il quale è stato consegnato, sono state richieste le varie autorizzazioni ed ora è in fase di approvazione;

Considerato però che Malga Stabolone è posta in una zona non servita dalla rete elettrica ed il piccolo impianto fotovoltaico esistente non è in grado di garantire il funzionamento dell'intera malga e delle nuove strutture;

Valutata inizialmente la possibilità di realizzare un mini impianto di produzione dell'energia elettrica utilizzando l'acquedotto esistente a servizio della Malga Stabolone che deriva dal Rio Valbona ad una quota di circa 200 ml superiore, con deliberazione n. 80 di data 22.12.2014 la Giunta Comunale di Praso aveva conferito allo Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento, la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico a servizio di malga Stabolone, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 3367 del 17/12/2014 e verso un importo di € 4.503,42.= + Cassa Previdenza 4% (€ 180,14.=) + IVA 22% (€ 1.030,38.=), per complessivi € 5.713,94.==;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale di Praso n. 37 di data 05/06/2013 era stato conferito al dott. Ing. Franco Panelatti con Studio in Praso, l'incarico per la redazione di un progetto di potenziamento e miglioramento dell'impianto idroelettrico di Malga Stabolone di Sotto, in modo da ottimizzare la concessione idroelettrica entro gli 8 l/s secondo il preventivo di parcella di data 06.05.2013, prot. n. 1556, dietro corresponsione dell'importo complessivo quantificato in presunte € 3.523,52.= (oneri fiscali inclusi);

Preso atto che tale incarico all'ing. Panelatti è stato sospeso con determinazione n. 82 di data 10/09/2013 a causa della mancanza dei dati necessari per adempiere al proprio incarico;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale di Valdaone n. 55 del 15/09/2015 era stato disposto:

1. la revoca degli incarichi affidati con deliberazione della Giunta Comunale di Praso n. 37 di data 05/06/2013 al dott. Ing. Franco Panelatti con studio in Praso e con deliberazione sempre della Giunta Comunale di Praso n. 80 di data 22.12.2014 allo Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento, senza che ciò comporti alcun onere a carico dell'Amministrazione;

2. di affidare, per quanto meglio espresso in premessa, al dott. Ing. Vittorino Betti dello Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento (TN), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia Autonoma di Trento al n. 1186, l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla "Realizzazione di un sistema di impianti idroelettrici a cascata a servizio delle malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto in c.c. Daone", secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 5919 in data 18.08.2015, verso un importo complessivo di € 25.609,17.= (di cui € 20.183,77.= di

imponibile (già scontato del 30% e comprensivo delle spese) + Cassa Previdenza 4% - € 807,35 - + IVA 22% - € 4.618,05 -) per sulla base di un importo stimato dei lavori di circa 250.000,00 Euro divisi in varie categorie;

Visto inoltre che con Determinazione del Funzionario Responsabile n. 332 di data 02.12.2016 era stato incaricato l'ing. Vittorino Betti, dello Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento (TN), della redazione della pratica di rinnovo della concessione a derivare dalla sorgente in C.C. Daone a servizio della Malga Stabolone di Sopra (Pratica PAT C/0978 - cod. 09201), verso un importo complessivo di Euro 1.903,20.= (di cui Euro 1.500,00= di imponibile ai quali vanno aggiunti Euro 60,00= per gli oneri previdenziali (4%) ed € 343,20= per gli oneri fiscali (IVA al 22%) come risultante dal preventivo pervenuto in data 30.11.2016 al prot. n. 8956;

Visto il progetto preliminare redatto dall'ing. Vittorino Betti, dello Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento (TN), pervenuto in data 10.02.2016 al ns. prot. N. 897 per la "Realizzazione degli impianti idroelettrici di monte e di valle a servizio delle Malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto";

Visto il progetto definitivo redatto dall'ing. Vittorino Betti, dello Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento (TN), pervenuto in data 10.05.2016 ai ns. prot. N. 3532, 3533, 3534 e 3536 per la "Realizzazione degli impianti idroelettrici di monte e di valle a servizio delle Malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto";

Dato atto che in data 20.06.2017 al ns. prot. n. 4539 è pervenuta da parte dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, Servizio Gestione le Risorse Idriche ed Energetiche, copia della determinazione n. 97 del 02.05.2017 avente ad oggetto il rinnovo e variante alla concessione di derivazione dalla sorgente Remir dal 1° giugno al 10 settembre ad uso potabile a servizio della malga Stabolone di Sopra ed a uso idroelettrico a servizio delle malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto "Impianto di Monte – Estinzione della Pratica C/15535 per incorporazione nella pratica C/0978";

Vista poi la deliberazione n. 98 del 03.05.2017 dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, Servizio Gestione le Risorse Idriche ed Energetiche, avente ad oggetto il rilascio di variante sostanziale al titolo costituito ai sensi dell'art. 48 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e s.m. per derivare dalla sorgente Fontane destra, a quota m. 1695,59 s.l.m., dallo scarico del costituendo "Impianto di Monte" a quota m. 1693,80 s.l.m., e dalla sorgente Fontane sinistra, a , a quota m. 1696,04 s.l.m., la portata d'acqua complessiva di l/s 8,00 ad uso potabile a servizio della malga Stabolone di Sotto ed ad uso idroelettrico a servizio delle malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto "Impianto di Valle" - ... -Estinzione della Pratica C/5459 per incorporazione nella pratica C/15536.

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale di Valdaone n. 55 del 15/09/2015 era stato incaricato il dott. ing. Geol. Mirko Demozzi, dello studio Risorse e Ambiente s.r.l. di Trento (Tn), iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia di Trento al n. 191, della redazione di idonea relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione delle opere di "Realizzazione di un sistema di impianti idroelettrici a cascata a servizio delle Malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto in C.C. Daone", verso un importo complessivo di Euro 2.440,00= (di cui Euro 2.000,00= di imponibile ai quali vanno aggiunti Euro 440,00= per gli oneri fiscali IVA al 22%) come risultante dal preventivo pervenuto in data 04.08.2016 al prot. N. 5814;

Visto che la perizia redatta dal dott. geol. Mirko Demozzi, è stata allegata al progetto definitivo approvato da dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia, Servizio Gestione le Risorse Idriche ed Energetiche, con determinazione n. 97 del 02.05.2017;

Vista l'autorizzazione n. 42/2017 rilasciata dal Servizio Foresta e Fauna della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Distrettuale Forestale di Tione, pervenuta in data 03.07.2017 al prot. comunale n. 4899, con nota prot. n. S044-81/2017/0365211/18.8 dd. 30.06.2017;

Dato atto che in data 24.07.2017 al ns. prot. n. 5310 è pervenuta da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio – Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio – Sottocommissione per il paesaggio, l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 64 comma 1, lett. a) della L.P. 4.08.2015 n. 15, assunta con deliberazione n. 158/17 del 05.07.2017, per le opere a corredo dell'impianto idroelettrico di monte a servizio delle malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto in C.C. Daone;

Ricordato che in data 24.07.2017 al ns. prot. n. 5311 è pervenuta da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio – Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio – Sottocommissione per il paesaggio, l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 64 comma 1, lett. a) della L.P. 4.08.2015 n. 15, assunta con deliberazione n. 159/17 del 05.07.2017, per le opere a corredo dell'impianto idroelettrico di monte a servizio delle malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto in C.C. Daone;

Visto il progetto esecutivo per la "Realizzazione di un impianto idroelettrico a servizio delle malghe Stabolone di Sopra e Stabolone di Sotto in C.C. Daone", redatto dall'ing. Vittorio Betti, dello Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento (TN), pervenuto in data 21.08.2017 ed integrato in data 14.09.2017 al prot. n. 6660;

Vista la Conformità Urbanistica espressa dalla Commissione Edilizia di Valdaone nella seduta del 19 settembre 2017 parere n. 12/2017 ai sensi dell'art. 95 della L.P. 4 agosto 2015 n.15;

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 49 di data 28.09.2017 con la quale era stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLE MALGHE STABOLONE DI SOPRA E STABOLONE DI SOTTO IN C.C. DAONE" redatto dall'ing. Vittorio Betti, dello Studio di ingegneria Betti e Viali di Trento (TN), pervenuto in data 21.08.2017 ed integrato in data 14.09.2017 al prot. n. 6660 che prevede un importo complessivo dell'opera di € 422.950,00= di cui l'importo per lavori ammonta ad € 276.088,23.= (comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 7.857,09.=) e le somme a disposizione ammontano ad € 146.861,77.= comprensivo degli oneri fiscali;

Verificato che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche rispetto a quanto previsto in appalto, oltre ad alcune lavorazioni non previste che non modificano la natura dell'intervento in particolare nella necessità *"di mantenere l'acqua turbinata potabile in corrispondenza dello scarico presso la malga di valle ... obiettivo promosso in primis dalla richiesta presentata dall'ASUC di Agrone"* e poiché *"è altresì probabile che in un prossimo futuro quest'acqua diventi necessaria per la gestione e lo sviluppo delle stesse malghe di Stabolone. L'impostazione originaria dell'intervento risultava principalmente indirizzata verso la produzione di energia e, pur mettendo attenzione anche a tale aspetto, non faceva della potabilità una questione centrale. Diviene così opportuno introdurre quelle migliorie che garantiscano la potabilità dell'acqua raccolta e trattata, pur nelle difficili condizioni di gestione e controllo, e possano altresì garantire nel tempo la continuità del risultato. Un secondo elemento importante riguarda l'opportunità di proporre quei miglioramenti funzionali dell'impianto che possano renderlo più flessibile e di più facile e sicuro utilizzo. In tal senso, la questione principale è posta dalla distanza rispetto ai centri abitati e dalla fragilità che le vie di comunicazione hanno dimostrato. Per tali motivi le nuove infrastrutture dovranno essere in grado di regolarsi il più possibile in maniera autonoma...Un'altra motivazione riguarda la necessità di ottimizzare le consegne dell'utenza elettrica ed idrica presso la Malga Stabolone di Sopra, la prima assente e la seconda gestita adesso in maniera non coordinata rispetto all'insieme delle nuove impiantistiche. Una questione di natura totalmente diversa ma che si pone ugualmente all'attenzione nella presente Perizia, dipende dagli eventi meteorologici eccezionali e luttuosi che hanno devastato estese zone della nostra provincia nell'autunno scorso. Nell'area in cui già era stato realizzato il serbatoio e dove sono adesso da realizzare le nuove opere di presa, la tempesta ha sradicato ed abbattuto al suolo almeno una ventina di conifere ad alto fusto, così che adesso diventa necessario provvedere al recupero ed allontanare di fusti, ramaglie e ceppaie, prima di poter infine risistemare il terreno*

sconvolto. Corollario dell'evento, lo schianto degli alberi ha completamente divelto la recinzione esistente alle opere di presa, che pertanto dovrà venire ricostruita lungo tutto il perimetro."

L'impegno economico complessivo richiesto dall'intervento, a conseguenza della Perizia Suppletiva e di Variante passa dai previsti € 434.173,08.= ad € 522.173,08.=, con un incremento effettivo misurato in € 88.000,00.=.

Visti gli elaborati consegnati al prot. com. le n. 8731 il 13.11.2019 a firma dell'ing. Silvia Pederzolli con studio tecnico a Stenico in via G. B. Sicheri n. 45 (TN) composti da:

- 01 - E.R.01 – INT01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 02 - E.A.2.1 PLANIMETRIA CATASTALE
- 03 - E.A.4.1 PLANIMETRIA PRESE E SERBATOIO CENTRALE – STATO AUTORIZZATO
- 04 - E.A.4.2 PLANIMETRIA PRESE E SERBATOIO CENTRALE – STATO DI RAFFRONTO
- 05 - E.A.4.3 PLANIMETRIA PRESE E SERBATOIO CENTRALE – STATO DI PROGETTO
- 06 - E.A.4.4 PLANIMETRIA MALGA STABOLONE DI SOPRA – STATO AUTORIZZATO
- 07 - E.A.4.5 PLANIMETRIA MALGA STABOLONE DI SOPRA – STATO DI RAFFRONTO
- 08 - E.A.4.6 PLANIMETRIA MALGA STABOLONE DI SOPRA – STATO DI PROGETTO
- 09 - E.A.4.7 PLANIMETRIA MALGA STABOLONE DI SOTTO – STATO AUTORIZZATO
- 10 - E.A.4.8 PLANIMETRIA MALGA STABOLONE DI SOTTO – STATO DI RAFFRONTO
- 11 - E.A.4.9 PLANIMETRIA MALGA STABOLONE DI SOTTO – STATO DI PROGETTO
- 12 - E.A.6.1 SERBATOIO E TURBINA – STATO AUTORIZZATO
- 10 - E.A.6.2 SERBATOIO E TURBINA – STATO DI RAFFRONTO
- 11 - E.A.6.3 SERBATOIO E TURBINA – STATO DI PROGETTO
- 12 - E.C.01 – INT02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 13 - E.C.02 – INT02 PRIMO VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI
- 14 - E.C.02 – INT03 SECONDO VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI
- 15 - E.C.06 – INT02 ANALISI DEI NUOVI PREZZI
- 16 - E.C.07 – INT02 CRONOPROGRAMMA
- 17 - E.C.09 – INT01 QUADRO DI RAFFRONTO
- 18 - E.C.10 – INT01 QUADRO ECONOMICO
- 19 - E.L.01 – IMPIANTI

Preso atto che per la variante progettuale sopra citata redatto dall'ing. Silvia Pederzolli non è stato necessario ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni;

Premesso altresì che con deliberazione n. 145 del 25/10/2017 era stato deciso di affidare la realizzazione degli impianti miniidroelettrici a servizio delle malghe di Stabolone di sopra e di sotto –

iniziativa 516 alla E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., e che il valore della prestazione – nel suo complesso – ammonta ad euro 355.879,57 + IVA , per complessivi € 434.173,08 Iva inclusa e che la delibera prevedeva:

di approvare, ai sensi dell'art. 192, c. 2, TU 2016, e dell' art. 97 della Costituzione, l'impianto motivazionale esposto in premessa in coerenza anche con le previsioni degli artt. 1, c. 2; 4, c. 1 e 5, c. 1 d.lgs. 50/2016;

- di approvare la “Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, c. 2, lett. d), d.lgs. 175/2016” citata nella parte narrativa relativa alla realizzazione di impianti miniidroelettrici a servizio delle malghe di Stabolone di sopra e di sotto – iniziativa 516, giunta al prot. Comunale n. 7540 del 16.10.2017, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'offerta della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A. come citata in premessa, relativa alla realizzazione di impianti miniidroelettrici a servizio delle malghe di Stabolone di sopra e di sotto – iniziativa 516, giunta al prot. Comunale n. 7540 del 16.10.2017, in atti;
- di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad 434.173,08 alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9353 Conto piano Finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 per l'esercizio finanziario 2017;

Considerato che in data 26.10.2017 tra l'Ente socio e la Società è stata stipulata la predetta convenzione classificata al n. 148 del Rep. Atti Privati del Comune di Valdaone con la quale la Società si è impegnata a realizzare quanto previsto a fronte di un corrispettivo stabilito nei limiti dell'offerta di € 434.173,08.- al lordo di IVA e di eventuali contributi di terzi che l'ente socio ha allo scopo stanziato;

Considerato che dalla sopra citata perizia emerge un nuovo importo dei lavori netti di € 356.964,60.= rispetto ai previsti € 255.227,89.= e le somme a disposizione dai previsti € 78.293,51.= ai € 94.121,79.= per un totale di € 522.173,08.= a fronte dei previsti € 434.173,08.=, con un incremento effettivo di € 88.000,00.==;

Valutato che è necessario approvare, ai sensi dell'art. 16 della convenzione, ogni modifica alla stessa per iscritto a mezzo di appositi “addenda”, e che tale addendum di variazione risulta parte integrante e sostanziale della presente;

Richiamata la valutazione della congruità dell'offerta come da nota a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, prot. n. 7789 del 25/10/2017 estendibile anche ai nuovi lavori di perizia computati in aderenza a quanto originariamente stabilito;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”, ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici";

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;

Vista la legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 – “Misure di semplificazione e potenziamento della competitività”;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Ritenuto necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento in modo da procedere speditamente con i lavori;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, la quale al punto 10 ha specificato il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2021 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2020;

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente deliberazione;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. DI APPROVARE in linea tecnica, per le motivazioni espresse in premessa il progetto di variante e i relativi elaborati consegnati al prot. com. le n. 8731 il 13.11.2019 a firma dell'ing. Silvia Pederzoli con studio tecnico a Stenico in via G. B. Sicheri n. 45 (TN) considerato che dalla sopra citata perizia emerge un nuovo importo dei lavori netti di € 356.964,60.= rispetto ai previsti € 255.227,89.= e le somme a disposizione dai previsti € 78.293,51.= ai € 94.121,79.= per un totale di € 522.173,08.= a fronte dei previsti € 434.173,08.=, con un incremento effettivo di € 88.000,00.;;
2. DI PRENDERE ATTO CHE gli elaborati progettuali sopra citati, anche se non materialmente allegati e dimessi in atti, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. DI APPROVARE l'addendum di variazione n. 1 alla convenzione classificata al n. 148 del Rep. Atti Privati del Comune di Valdaone con la quale la Società si è impegnata a realizzare quanto previsto a fronte di un corrispettivo stabilito nei limiti dell'offerta di € 434.173,08.- al lordo di IVA impegnando la Società a realizzare quanto previsto a fronte di un offerta di complessivi € 522.173,08.= con un incremento effettivo di € 88.000,00.;;
4. DI DARE ATTO CHE i successivi adempimenti per l'affidamento di lavori saranno in capo ad E.S.Co. Bim Comuni del Chiese in ossequio alla convenzione a disciplina dei rapporti;

5. DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 88.000,00 alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9353 Conto piano Finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio finanziario 2020;
6. DI DARE ATTO che la spesa di cui punto 5 è finanziata con l'entrata prevista al Titolo 3 Tipologia 4 Categoria 2 – capitolo 1251 Conto Piano Finanziario 3.04.02.03.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020, la quale è entrata corrente destinata a spese di investimento;
7. DI ACCERTARE pertanto la somma di € 88.000,00 al Titolo 3 Tipologia 4 Categoria 2 – capitolo 1251 Conto Piano Finanziario 3.04.02.03.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020;
8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";
9. DI DICHIARARE la spesa è esigibile entro l'anno 2020.
10. DI DEMANDARE agli uffici competenti lo svolgimento di quanto connesso ed inerente alla presente deliberazione;
11. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla firma dell'addendum di variazione n. 1 alla convenzione di cui al precedente punto n. 3;
12. DI TRASMETTERE il seguente provvedimento alla Società E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. con sede in 38083 Borgo Chiese (TN), via Oreste Baratieri n. 11, C.F, P.I. ed iscrizione al Registro Imprese di Trento 02126520226;
13. DI COMUNICARE il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
14. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
15. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco

Pellizzari Ketty

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale supplente

dott. Binelli Raffaele

FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.