

Determinazione n. 82 di data 06.04.2017

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO E DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO IN C.C. DAONE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 29 del 02.04.2014, veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, come redatto dall'ing. Gianfranco Giovanelli dello Studio Associato Nexus, con sede a Storo (Tn), Via Del Mercato, 10, iscritto all'Albo n. 1183 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il quale si compone degli elaborati tecnici e grafici richiamati in premessa e evidenzia una previsione di spesa pari a euro 190.000,00 di cui euro 145.445,25 per lavori (di cui euro 3.813,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 44.554,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
 - Con deliberazione n. 127 del 30.06.2014 la Giunta della Comunità:
 - dava atto che il Comune di Daone aveva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, nell'importo complessivo di euro 190.000,00.
 - Dava atto che l'importo ammissibile a finanziamento sarebbe stato da determinarsi in euro 170.889,82 con un contributo di euro 128.167,37, in considerazione però del fatto che nella richiesta iniziale di finanziamento del 30.01.2012 il progetto preliminare prevedeva un quadro economico con importi diversi cui corrispondeva un contributo di euro 124.332,41, determinava appunto in euro 124.332,41 l'importo del contributo medesimo.
 - Disponeva quindi la concessione amministrativa al Comune di Daone del contributo di euro 124.332,41.
 - Con determinazione del dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 357 del 29.08.2014:
 - veniva preso atto che la Comunità delle Giudicarie aveva adottato la deliberazione n. 127 del 30.06.2014 relativa alla concessione amministrativa del finanziamento a valere sul Fondo unico territoriale – Budget territoriale, disposto a favore del Comune di Daone, per la realizzazione dell'intervento denominato LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE.
 - Si confermava che l'importo ammissibile a finanziamento viene determinato in euro 165.776,55 (importo previsto nella programmazione territoriale) con un contributo a carico del bilancio provinciale pari a euro 124.332,41 (percentuale di contribuzione del 75%), la cui rata, della durata decennale, calcolata al tasso di attualizzazione del 4,50% come previsto per il corrente anno dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 8 del 17 gennaio 2014, ammonta a euro 15.712,98..
 - Disponeva che, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, il Comune di Daone aveva titolo per accertare il finanziamento in questione nel proprio bilancio, come previsto dalla deliberazione n. 377/2013.
 - Con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 126 del 03.11.2014:
 - veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, come redatto dall'ing. Gianfranco Giovanelli dello Studio Associato Nexus con sede a Storo (Tn), Via Del Mercato, 10, iscritto all'Albo n. 1183 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il quale si compone degli elaborati tecnici e grafici richiamati in premessa ed evidenzia una previsione di spesa di euro 190.000,00, di cui euro 145.445,25 per lavori a base d'asta (di cui euro 3.813,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 44.554,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.
 - Si dava atto che l'intervento, per l'importo di euro 176.376,00, corrispondente alla differenza tra l'importo di progetto (euro 190.000,00) e quanto già impegnato per le spese tecniche di progettazione (euro 1.887,60 riguardanti il progetto preliminare e euro 11.736,40 riferiti alla progettazione esecutiva), sarà finanziato per euro 124.332,41 tramite il F.U.T. e per la parte restante con il contributo dei Comuni di Bersone e di Prezzo e con avanzo di amministrazione;
 - Si impegnava la relativa spesa pari come sopra precisato a euro 176.376,00, all'intervento 2.09.04.01 - cap. 8879 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presentava apposita disponibilità finanziaria.
- Visto che** con deliberazione del Commissario Straordinario di Valdaone N. 8 del 04.02.2015 è disposto:
1. di affidare, all'ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento igienico – sanitario e normativo delle opere di presa in loc. Boazzo e del partitore in loc. Merlino a servizio dell'acquedotto intercomunale, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 530 del 26.01.2015 che prevede un importo netto scontato del 30% pari a € 5.940,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 237,60.=) + IVA 22% (€ 1.359,07.=), per complessivi € 7.536,67.= (dei quali Euro 1.188,00 per ritenuta d'acconto) – CIG Z9213200A5;
 2. di affidare, al per.ind. Francesco Pezzarossi, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), l'incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento igienico – sanitario e normativo delle opere di

presa in loc. boazzo e del partitore in loc. merlino a servizio dell'acquedotto intercomunale, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 530 del 26.01.2015 che prevede un importo netto scontato del 30% pari a € 3.540,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 141,60.=) + IVA 22% (€ 809,95.=), per complessivi € 4.491,55.= (dei quali Euro 708,00 per ritenuta d'acconto) – CIG Z8413200CB;

3. di dare atto che la spesa complessiva di cui ai punti 1 e 2, ammontante a complessivi € 12.028,22.= (oneri fiscali inclusi) trova già giusta imputazione all'intervento 2.09.04.01 - cap. 8879 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui.

Ricordato che si è proceduto alla regolare consegna dei lavori;

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 5 del 19.01.2016 è stato autorizzato il I verbale di concordamento nuovi prezzi datato 03.10.2015 dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", presentato in data 13.11.2015 al prot. n. 8135 ed anche il 1° Stato di Avanzamento dei lavori presentato in data 16.12.2015 al prot. n. 9017 completo degli elaborati necessari ed il certificato di pagamento n. 1 nell'importo lordo dei lavori eseguiti pari a € 34.546,29.= + € 1.118,40 di oneri della sicurezza (Euro 32.224,22=), che al netto del ribasso d'asta e delle detrazioni ammonta ad € 32.000,00.= + IVA 10% per complessivi € 35.200,00=;

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 190 di data 19.07.2016 è stato disposto:

1. di approvare il I verbale di concordamento nuovi prezzi datato aprile 2016 dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", presentato in data 04.07.2016, al prot. n. 4992;
2. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la 1° perizia di variante relativa ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE", predisposta dall'ing. Gianfranco Giovanelli, consegnata in data 20.04.2016, al prot. n. 2844, da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 239.125,95 di cui € 178.766,86 per lavori, ed € 60.359,09 per somme a disposizione, con una maggior spesa complessiva di € 49.125,95;
3. di concedere all'impresa esecutrice delle opere una proroga di 60 giorni al termine contrattuale previsto, come da atto di sottomissione predisposto dal Direttore dei lavori ing. Gianfranco Giovanelli;
4. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione come da importi di cui al punto 2, dando atto che l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad Euro 47.426,73= (comprensivo degli oneri della sicurezza);

Visto che in data 29.12.2016, è stato presentato al prot. n. 9774, dal Direttore Lavori, ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), e controfirmato dall'Impresa Costruzioni F.LLI PELANDA Snc di Nello, Romedio e Bruno Pelanda con sede a Brione (TN), il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 02 che introduce un nuovo prezzo, che non altera l'importo complessivo contrattuale;

Considerato che l'approvazione del suddetto verbale non richiede alcuna variazione dell'impegno di spesa sul bilancio di previsione.

Richiamata la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;

Vista la Legge n.163/2006, il relativo regolamento D.Lgs. 207/2010;

Visto il Testo Unico della Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L nonché la L.R. 23.10.1998 n.10;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2016 con la quale è stato adottato l'Atto di indirizzo per la gestione del bilancio per l'anno 2016, la quale al punto 11 ha specificato che l'atto di indirizzo adottato ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo atto di indirizzo, limitatamente alle previsioni dell'esercizio precedente confermate nel nuovo documento contabile;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 4017 dd. 01/06/2016, il decreto sindacale prot. n. 4018 di data 01.06.2016 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 4019 di data 01.06.2016 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi, il decreto sindacale prot. n. 9308 di data 15.12.2016 di nomina del responsabile dell'area finanziaria ed il provvedimento del Sindaco n. 1/2017 prot. n. 271 di data 16.01.2017 di nomina del responsabile dell'Ufficio Tecnico;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, **il verbale di concordamento nuovi prezzi datato 23.10.2016 dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE"**, presentato in data 29.12.2016 al prot. n. 9774;
2. **di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice Impresa Costruzioni F.LLI PELANDA Snc ed allo Studio NEXUS! Tecnici Associati;
3. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;

4. **di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

S.Z.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

Valdaone, li 06/04/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Molinari Roberta