

Determinazione n. 189 di data 04.06.2018

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO E DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO IN C.C. DAONE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. AFFIDATO ALLA GEAS SPA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA A LUCE ULTRAVIOLETTA E SISTEMA ANTICADUTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 29 del 02.04.2014, veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, come redatto dall'ing. Gianfranco Giovanelli dello Studio Associato Nexus, con sede a Storo (Tn), Via Del Mercato, 10, iscritto all'Albo n. 1183 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il quale si compone degli elaborati tecnici e grafici e evidenzia una previsione di spesa pari a euro 190.000,00 di cui euro 145.445,25 per lavori (di cui euro 3.813,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 44.554,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Con deliberazione n. 127 del 30.06.2014 la Giunta della Comunità:

- Dava atto che il Comune di Daone aveva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, nell'importo complessivo di euro 190.000,00.

- Dava atto che l'importo ammissibile a finanziamento sarebbe stato da determinarsi in euro 170.889,82 con un contributo di euro 128.167,37, in considerazione però del fatto che nella richiesta iniziale di finanziamento del 30.01.2012 il progetto preliminare prevedeva un quadro economico con importi diversi cui corrispondeva un contributo di euro 124.332,41, determinava appunto in euro 124.332,41 l'importo del contributo medesimo.

- Disponeva quindi la concessione amministrativa al Comune di Daone del contributo di euro 124.332,41.

- Con determinazione del dirigente del Servizio Autonomie Locali n. 357 del 29.08.2014:

- Veniva preso atto che la Comunità delle Giudicarie aveva adottato la deliberazione n. 127 del 30.06.2014 relativa alla concessione amministrativa del finanziamento a valere sul Fondo unico territoriale – Budget territoriale, disposto a favore del Comune di Daone, per la realizzazione dell'intervento denominato LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE.

- Si confermava che l'importo ammissibile a finanziamento viene determinato in euro 165.776,55 (importo previsto nella programmazione territoriale) con un contributo a carico del bilancio provinciale pari a euro 124.332,41 (percentuale di contribuzione del 75%), la cui rata, della durata decennale, calcolata al tasso di attualizzazione del 4,50% come previsto per il corrente anno dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 8 del 17 gennaio 2014, ammonta a euro 15.712,98.;

- Disponeva che, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, il Comune di Daone aveva titolo per accertare il finanziamento in questione nel proprio bilancio, come previsto dalla deliberazione n. 377/2013.

- Con deliberazione della Giunta Comunale di Daone n. 126 del 03.11.2014:

- Veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, come redatto dall'ing. Gianfranco Giovanelli dello Studio Associato Nexus con sede a Storo (Tn), Via Del Mercato, 10, iscritto all'Albo n. 1183 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il quale si compone degli elaborati tecnici e grafici richiamati in premessa ed evidenzia una previsione di spesa di euro 190.000,00, di cui euro 145.445,25 per lavori a base d'asta (di cui euro 3.813,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 44.554,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

- Si dava atto che l'intervento, per l'importo di euro 176.376,00, corrispondente alla differenza tra l'importo di progetto (euro 190.000,00) e quanto già impegnato per le spese tecniche di progettazione (euro 1.887,60 riguardanti il progetto preliminare e euro 11.736,40 riferiti alla progettazione esecutiva), sarà finanziato per euro 124.332,41 tramite il F.U.T. e per la parte restante con il contributo dei Comuni di Bersone e di Prezzo e con avanzo di amministrazione;

- Si impegnava la relativa spesa pari come sopra precisato a euro 176.376,00, all'intervento 2.09.04.01 - cap. 8879 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presentava apposita disponibilità finanziaria.

Visto che con deliberazione del Commissario Straordinario di Valdaone n. 8 del 04.02.2015 si è disposto:

1. di affidare, all'ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento igienico – sanitario e normativo delle opere di presa in loc. Boazzo e del partitore in loc. Merlino a servizio dell'acquedotto intercomunale, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 530 del 26.01.2015 che prevede un importo netto scontato del 30% pari a € 5.940,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 237,60.=) + IVA 22% (€ 1.359,07.=), per complessivi € 7.536,67.= (dei quali Euro 1.188,00 per ritenuta d'acconto) – CIG Z9213200A5;

2. di affidare, al per.ind. Francesco Pezzarossi, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), l'incarico di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento igienico – sanitario e normativo delle opere di presa in loc. boazzo e del partitore in loc. merlino a servizio dell'acquedotto intercomunale, alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 530 del 26.01.2015 che prevede un importo netto scontato del 30% pari a € 3.540,00.= + Cassa Previdenza 4% (€ 141,60.=) + IVA 22% (€ 809,95.=), per complessivi € 4.491,55.= (dei quali Euro 708,00 per ritenuta d'acconto) – CIG Z8413200CB;
3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1 e 2, ammontante a complessivi € 12.028,22.= (oneri fiscali inclusi) trova già giusta imputazione all'intervento 2.09.04.01 - cap. 8879 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, gestione residui.

Ricordato che si è proceduto alla regolare consegna dei lavori;

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 190 di data 19.07.2016 è stato disposto:

1. di approvare il I verbale di concordamento nuovi prezzi datato aprile 2016 dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE”, presentato in data 04.07.2016, al prot. n. 4992;
2. di approvare, la 1° perizia di variante relativa ai “LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE”, predisposta dall'ing. Gianfranco Giovanelli, consegnata in data 20.04.2016, al prot. n. 2844, da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 239.125,95 di cui € 178.766,86 per lavori, ed € 60.359,09 per somme a disposizione, con una maggior spesa complessiva di € 49.125,95;
3. di concedere all'impresa esecutrice delle opere una proroga di 60 giorni al termine contrattuale previsto, come da atto di sottomissione predisposto dal Direttore dei lavori ing. Gianfranco Giovanelli;
4. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione come da importi di cui al punto 2, dando atto che l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad Euro 47.426,73= (comprensivo degli oneri della sicurezza);

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 82 del 06.04.2017 è stato approvato il II verbale di concordamento nuovi prezzi dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE”, presentato in data 29.12.2016 al prot. n. 9774;

Vista inoltre la richiesta pervenuta in data 27.04.2017 al ns. prot n. 3225 con la quale la ditta F.LLI PELANDA Snc di Nello, Romedio e Bruno Pelanda con sede a Borgo Chiese (TN), ha richiesto una proroga di 45 giorni al termini di esecuzione contrattuale fissato per il completamento dei lavori in oggetto esponendo le relative motivazioni;

Preso atto della comunicazione pervenuta in data 11.05.2017 al ns. prot. n. 3578 dall'Ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), con la quale lo stesso ha espresso il parere previsto sulla richiesta di proroga sopra citata, ritenendo accettabili e veritiere le motivazioni addotte dall'impresa esecutrice, esprimendo parere favorevole;

Visto che con determinazione del Funzionario Responsabile n. 126 del 11.05.2017 è stato disposto:

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 03 datato 18.04.2017 dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE”, presentato in data 28/04/2017 al prot. n. 3249;
2. di concedere una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale previsto per i lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO – SANITARIO E NORMATIVO DELLE OPERE DI PRESA IN LOC. BOAZZO E DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE”, e fissa quale nuovo termine contrattuale per l'ultimazione di tutte le opere previste in progetto il giorno 15 giugno 2017;

Visto che in data 11.12.2017, è stata presentata al prot. n. 9017, la II° perizia di variante e successivamente integrata in data 18.01.2018 prot. n. 459 redatta dall'ing. Gianfranco Giovanelli, dello studio Nexus! Tecnici Associati di Storo (TN), completa di tutti gli elaborati necessari, da cui risulta che il nuovo importo dei lavori ammonta a lordi Euro 190.718,92.= a cui vanno aggiunti Euro 4.622,05.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed una volta detratto il ribasso del 9,959% risulta un importo netto di Euro 176.347,27.=, comprensivo degli oneri della sicurezza, con una diminuzione di Euro 2.419,59.= rispetto all'importo relativo alla I° variante, ed il nuovo importo delle somme a disposizione ammonta a Euro 62.778,68.=, con una aumento di Euro 2.419,59.=, per ottenere un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 239.125,95.=;

Vista la determinazione del Funzionario Responsabile n. 20 di data 22 gennaio 2018, con cui è stata approvata ai sensi dell'art 27, comma 2, lettera f), della L.P. 2/2016 e dell'art. 127 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, la suddetta PERIZIA DI VARIANTE n. 2 ai lavori di ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO DEL PARTITORE IN LOC. MERLINO A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE, redatta dall'ing. Gianfranco Giovanelli;

Rilevato che il direttore dei lavori ing. Gianfranco Giovannelli comunicava la necessità di eseguire i lavori per la realizzazione di un paranco di sicurezza e per la posa di un debaterizzatore che trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione della variante e per i quali ha fatto pervenire due preventivi ns. prot. n. 9017 dd. 11.12.2017;

Visto quindi il preventivo di data 11.12.2017 prot. n. 9017 della ditta Somain Italia S.r.l. con sede in via Donizzetti, 109/111 Brembate di Sopra Bergamo (BG) che per la fornitura e posa in opera del sistema di sicurezza composto da un paranco a testa girevole espone complessivi € 3.638,30.= oneri fiscali esclusi;

Visto l'offerta di data 16.05.2017 prot. n. 3571 della TECME s.r.l. con sede in via delle Palazzine n. 87 Trento (TN) che per la fornitura e posa di un sistema di trattamento dell'acqua a luce ultravioletta espone complessivi € 6.200,00.= oneri fiscali esclusi;

Considerato che al fine di verificare la congruità dei prezzi esposti è stata richiesta un'ulteriore offerta alla GEAS S.p.A. con sede a Tione di Trento (TN) pervenuta al ns. prot. n. 4098 dd. 04.06.2018 che espone un'offerta complessiva di € 11.426,64.= oneri fiscali esclusi suddivisa in:

- per la fornitura e posa in opera del sistema di sicurezza composto da un paranco a testa girevole, € 4.107,00.= oneri fiscali esclusi;
- per la fornitura e posa di un sistema di trattamento dell'acqua a luce ultravioletta, € 6.084,64.= oneri fiscali esclusi;

oltre a € 1.235,00.= per la fornitura e posa di una centralina di controllo dei sistemi di potabilizzazione con relativa messa in funzione e collaudo apparecchiature;

Considerato che a tal fine nelle somme a disposizione è stata prevista la cifra di € 5.690,88.= I.V.A. compresa per il paranco di sicurezza e 9.760,00 I.V.A. compresa per il debaterizzatore;

Ritenuto che nella fattispecie l'affidamento a trattativa privata diretta dell'incarico in narrativa è giustificato dal fatto che l'intervento è di particolare specializzazione, dalla convenienza tecnico - economica dell'offerta, dall'affidabilità della ditta incaricata;

Visto che nel preventivo risultano dettagliate e contenute tutte le condizioni di offerta;

Ritenuto di assumere le soluzioni tecnico-economiche formulate dalla ditta quali perizia dei lavori medesimi al fine della preventiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori;

Ricordato che il rapporto intercorrente tra committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali;

Visto il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze e oltre che della convenienza del prezzo offerto;

Verificata la regolarità contributiva delle ditte sopra citate;

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare il comma 4 dell'art. 21, che consente il ricorso a trattativa privata diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino ad Euro 46.000,00 al netto di oneri fiscali;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017 e in particolare l'Allegato I- Elenco delle attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. II) n. 1);

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L), modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, nr. 4/L), modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.02.2018 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per le ragioni esposte in premessa secondo la proposta formulata nel preventivo ns. prot. n. 4098 del 04.06.2018, **alla Giudicarie Energia Acqua Servizi GEAS SPA** con sede a Tione di Trento (TN) in Via P. Gnesotti n. 2 (C.F. e P.IVA. 01811460227) la realizzazione di un sistema di sicurezza composto da un paranco a testa girevole da installare presso il serbatoio di Loc. Merlino, la fornitura e posa di un sistema di trattamento dell'acqua a luce ultravioletta e la fornitura e posa di una centralina di controllo dei sistemi di potabilizzazione con relativa messa in funzione e collaudo

- apparecchiature, di cui alle caratteristiche tecniche richieste e contenute nell'offerta, verso un importo complessivo di € 11.426,64: = + IVA 22% (€ 2.513,86.=) per complessivi € 13.940,50.=.
2. **Di dare atto che** la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 13.940,50.= trova giusta imputazione alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 8879 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000- del bilancio 2018-2020 per l'esercizio 2018;
 3. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
 4. **Di dare atto che** il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione i relativi dati. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
 5. **Di dare atto che** la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento alle condizioni di seguito riportate.
 - a. il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale all'impresa dietro presentazione di fattura ad ultimazione della fornitura;
 - b. il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc.;
 - c. la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile;
 - d. tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito e l'impresa. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria.
 6. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro.
 7. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

W.F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 05/06/2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE