

## **Determinazione n. 237 di data 11.07.2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO. CODICE CIG 7235770A4A (APPALTO). CODICE CUP E69H17000720004.**

### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 10.10.2017 è stata approvata in linea tecnica la perizia, predisposta dal tecnico incaricato arch. jr. Stefania Zulberti dell'Ufficio tecnico comunale di Valdaone, per i lavori di manutenzione di alcune strade e parcheggi comunali nei C.C. di Daone, Bersone e Praso – comune di Valdaone, acquisita al protocollo comunale n. 6768 di data 19.09.2017, acclarante una spesa complessiva di € 500.000,00.=, di cui € 327.334,95.= per lavori a base d'appalto (comprensiva di € 3.946,65.= per oneri della sicurezza) ed € 172.665,05.= per somme a disposizione, procedendo anche con la prenotazione dell'impegno di spesa;
  - con determinazione del Segretario comunale n. 271 del 11.10.2017 è stata approvata a tutti gli effetti la perizia tecnica suddetta, stabilendo l'affidamento dei relativi lavori con il sistema del cottimo fiduciario nell'ambito dei lavori in economica, ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 178 del D.P.P. n. 9-84/Leg, con delega ad APAC per lo svolgimento della procedura, sulla base di gara d'appalto tra n. 12 ditte operanti nel settore con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'Elenco prezzi unitari;
  - a seguito di tale procedura di affidamento dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario, esperita da parte di APAC mediante gara telematica n. 48849 sulla piattaforma Mercurio (Lettera di invito prot. n. S171/2017/687332/3.5.2/CT48849-1466/17 del 30.11.2017), sulla base del verbale di gara dd. 02.02.2018, 22.02.2018, e dd. 29.03.2018, risulta aggiudicataria, salvo le verifiche dei requisiti, l'impresa MAZZOTTI ROMUALDO SPA, con sede in Borgo Lares (TN), località Rediver, codice fiscale e partita IVA 00120590229, per l'importo di € 210.296,18, quale deriva dall'applicazione sull'importo a base di gara del ribasso percentuale del 34,971%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 3.946,65, e quindi per un totale complessivo di € 214.242,83 (al netto di I.V.A.);
  - sono stati acquisiti da APAC tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, organizzativa, economica, e finanziaria dell'impresa MAZZOTTI ROMUALDO SPA, come comunicato dall'Agenzia con nota ns. prot. 3712 del 21.05.2018;
  - l'impresa MAZZOTTI ROMUALDO SPA è iscritta (in fase di aggiornamento) nell'elenco – c.d. White list – del Commissariato per il governo per la provincia di Trento dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
  - la circolare del ministero degli interni 11001/119/12 del 14 agosto 2013, in base alla quale ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco White list entro trenta giorni dalla scadenza della relativa iscrizione, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011, e qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione stessa nella White list, essa mantiene la propria efficacia, e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "*In aggiornamento*";
  - con determinazione n. 183 del 30.05.2018 del Responsabile dell'ufficio tecnico è stato dato atto che l'impresa MAZZOTTI ROMUALDO SPA, con sede in Borgo Lares (TN), località Rediver, codice fiscale e partita IVA 00120590229, risulta aggiudicataria in via definitiva, ed è stato approvato lo schema del contratto ed è stato perfezionato il relativo impegno di spesa prenotato;
  - in data 31.05.2018, ns. rep. n. 202 (atti privati), è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori (prot. n. 4093 del 04.06.2018) dal quale risulta che gli stessi sono iniziati in data 04.06.2018;
- Visto** il Piano di sicurezza e coordinamento, a firma del sottoscritto Responsabile dell'Ufficio tecnico, ns. prot. n. 4976 del 05.07.2018;
- Atteso che** è stato affidato dall'ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il codice CIG relativo all'appalto dei lavori di manutenzione di alcune strade e parcheggi comunali nei C.C. di Daone, Bersone e Praso – comune di Valdaone, che è il seguente 7235770A4A, mentre il CUP di progetto è E69H17000720004;
- Ricordato** che il fine dell'intervento era quello di poter ripristinare i tratti maggiormente usurati delle strade e dei parcheggi comunali posti nel Comune di Valdaone che costituiscono anche un pericolo per la circolazione veicolare;
- Considerato** che dalla data del progetto esecutivo ad oggi, lo stato di numerose strade è ulteriormente peggiorato e ciò richiede una modifica di quanto previsto in appalto, senza modificarne la natura, al fine di eseguire le opere a perfetta regola d'arte;



**Visto** che in data 25 giugno 2018 è stata redatta dall'arch. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale la perizia di variante n. 1 relativa all' "Intervento di manutenzione di alcune strade e parcheggi comunali Valdaone di nei C.C. di Daone, Bersone e Praso", (in atti al prot. n. 5027 del 05.07.2018) che risulta composta da:

- relazione tecnico illustrativa con relativo quadro economico di variante;
- computo metrico di variante;
- quadro comparativo fra progetto e variante;
- atto di sottomissione;

**Considerato** che dalla sopra citata perizia emerge un nuovo importo lordo dei lavori di € 376.632,53.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 4.035,77.= ed applicando il ribasso d'asta del 34,971%, all'importo di € 372.596,76= si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 246.331,72.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), mentre le somme a disposizione ammontano ad € 253.668,28.= e mantengono inalterato il costo complessivo dell'opera di € 500.000,00.=;

**Valutato** che la variante propone maggiori opere entro il limite del 15% ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f), della L.P. 2/2016 e richiede la sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione per l'incremento dell'importo contrattuale di netti € 32.088,89.= + IVA al 22%;

**Visto** che per quanto riguarda il breve tratto di strada ad uso pubblico, tavolarmente di proprietà privata che conduce in Loc. Boniprati nei pressi del Rifugio Lupi di Toscana, sono stati acquisiti tutti i consensi dei vari proprietari (in atti ai prot. n. 4959, 4960, 4961, 4963, 4964, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4971, 4972, 4975 e 4977 del 05.07.2018);

**Preso atto** che la perizia di variante sopra citata, non modifica l'importo complessivo di progetto e rientra nell'art. 126 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e non richiede l'accertamento della conformità urbanistica;

**Vista** la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

**Vista** la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

**Ravvisato** che con circolare esplicativa della PAT di maggio 2016 viene data competenza ad approvare le perizie di variante al Responsabile del Procedimento;

**Vista** la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*";

**Vista** la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*";

**Visto** il d. lgs. n. 50 del 2016 di "*Codice dei contratti pubblici*", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017;

**Visto** il Testo unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L), modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

**Visto** il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999, nr. 4/L), modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, nr. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

**Visto** il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

**Dato atto che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.02.2018 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;



**Visto** l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;


### DETERMINA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art 27, comma 2, lettera f), della L.P. 2/2016 e dell'art. 126 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, per quanto meglio specificato in premessa, la PERIZIA DI VARIANTE n. 1 relativa all' "Intervento di manutenzione di alcune strade e parcheggi comunali Valdaone di nei C.C. di Daone, Bersone e Praso", (in atti al prot. n. 5027 del 05.07.2018) redatta dall'arch. Stefania Zulberti dell'Ufficio Tecnico Comunale, completa di tutti gli elaborati necessari, da cui risulta che il nuovo importo lordo dei lavori è di € 376.644,77.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 4.035,77.= ed applicando il ribasso d'asta del 34,971%, all'importo di € 372.596,76.= si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 246.331,72.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), mentre le a disposizione ammontano ad € 253.668,28.= e mantengono inalterato il costo complessivo dell'opera di € 500.000,00.=;
2. **Di dare atto** che si provvederà alla sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione (in atti al prot. n. 5027 del 05.07.2018) come da importi di cui al punto 1, dando atto che l'aumento dell'importo contrattuale è pari a netti € 32.088,89.= + IVA;
3. **Di impegnare** la spesa di cui al punto 2, che ammonta a complessivi € 32.088,89.=, più IVA al 22%, per un totale di € 39.148,45.=, sulla base della prenotazione contabile stabilita con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 10.10.2017, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - capitolo 9180 Conto Piano Finanziario U.2.02.01.09.000 - del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018;
4. **Di dichiarare** la spesa impegnata con il presente provvedimento esigibile nell'esercizio 2018;
5. **Di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. **Di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice;
7. **Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
8. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A di Trento ex art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

S.Z.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

ing. Walter Ferrazza



### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 11/07/2018



**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Giorgio Merli