



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Servizio Segreteria

Determinazione del Segretario comunale

Nr. 369 di data 28.10.2020

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA AIAL INSISTENTE SULLE PP.FD. 673 E 2478/1 – C.C. DAONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI COLLEGAMENTO ALLA STESSA. CUP: E69J20000110004 - CIG. OPERE EDILI ZCC2D5F111 – CIG OPERE ELETTRICHE ZB42D5F176.

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA AIAL INSISTENTE SULLE PP.FD. 673 E 2478/1 – C.C. DAONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI COLLEGAMENTO ALLA STESSA. CUP: E69J20000110004 - CIG. OPERE EDILI ZCC2D5F111 – CIG OPERE ELETTRICHE ZB42D5F176.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- a) con la Deliberazione del Consiglio comunale dell'ex Comune di Daone n. 3 dd. 24 aprile 2014, immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la deroga urbanistica ai sensi degli articoli 112 e 114 della L.P. 04.03.2008, n. 1 per i lavori riguardanti la realizzazione di una strada carrabile sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 in C.C. Daone, da eseguirsi in conformità agli elaborati progettuali redatti in data marzo 2014 dal tecnico incaricato arch. Federico Antolini di Tione di Trento, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia Autonoma di Trento con n. 1175;
- b) con la Deliberazione della Giunta comunale dell'ex Comune di Daone n. 38 dd. 8 maggio 2014, immediatamente eseguibile, è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione urgente per iniziativa ed a spese del signor Corradi Michele ed in conformità agli elaborati di progetto richiamati nello stesso atto dei lavori riguardanti la realizzazione di una strada carrabile sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 in C.C. Daone;
- c) con convenzione n. 460 – Atti privati stipulata in data 09 maggio 2014 è stato formalizzato l'incarico per la realizzazione degli anzidetti lavori;
- d) nella citata convenzione il privato si impegnavano a provvedere a sue spese alla posa delle tubazioni e dei cavi della luce forniti dal Comune, mentre competeva all'Amministrazione comunale la realizzazione dell'illuminazione pubblica, di idonea pavimentazione e l'esecuzione di eventuali opere di urbanizzazione e delle staccionate di sicurezza sul tratto di strada pubblica;
- e) su richiesta dell'Amministrazione comunale di Valdaone al fine di completare la strada comunale insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 – C.C. Daone nel Comune di Valdaone, in osservanza alla suddetta convenzione e di sistemare le aree di collegamento alla stessa è stata redatta, dal personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valdaone (TN), con sede a Valdaone (Tn) in Via Lunga n. 13, la perizia di spesa dei lavori giunta in data 13 febbraio 2020 al prot. comunale n. 1173 e successivamente integrata in data 20 aprile 2020 al prot. comunale n. 2775, in data 22 aprile 2020 al prot. comunale n. 2859 ed in data 18 giugno 2020 al prot. comunale n. 4167;

ricordato che con la Deliberazione della Giunta comunale n. 95 dd. 23 luglio 2020 è stato disposto in particolare:

1. DI APPROVARE a tutti gli effetti la perizia di spesa redatta dal personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valdaone (TN), con sede a Valdaone (TN) in Via Lunga n. 13 relativa ai "Lavori di completamento della strada comunale denominata Aial insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 – C.C. Daone e sistemazione delle aree di collegamento alla stessa", nell'importo complessivo di Euro 52.511,42.= di cui Euro 38.107,38.= per lavori (comprensivi oneri della sicurezza) ed Euro 14.404,04.= per somme a disposizione e giunta al prot. comunale n. 1173 in data 13 febbraio 2020 e

successivamente integrata al prot. comunale n. 2775 in data 20 aprile 2020, in data 22 aprile 2020 al prot. comunale n. 2859 ed al prot. comunale n. 4167 in data 18 giugno 2020;

2. DI PRENDERE ATTO CHE gli elaborati progettuali di perizia, anche se non materialmente allegati e dimessi in atti, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. DI SPECIFICARE che si provvederà ad eseguire i lavori di cui al precedente punto 1) in economia, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm., mediante il sistema del cottimo fiduciario di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg con affidamento a trattativa privata diretta previo sondaggio informale tra tre soggetti idonei, con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. 2/2016 senza valutazione dell'anomalia;
4. DI INDICARE quale Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, l'ing. Walter Ferrazza;
5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 della L.P. 26/1993, in caso di urgenza può essere autorizzata la consegna dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, previa verifica dei requisiti e dell'assenza di impedimenti ai sensi della vigente normativa antimafia;
6. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato nel verbale delle operazioni di gara di data 25 giugno 2020 del sondaggio informale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di completamento della strada comunale denominata Aial insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 in C.C. Daone e sistemazione delle aree di collegamento alla stessa – parte opere edili, esperito da parte dell'Ufficio Tecnico comunale mediante lettera di invito prot. comunale n. 4169 dd. 18 giugno 2020;
7. DI DARE ATTO CHE in base al sondaggio informale di cui al precedente punto 6), e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva, per la parte opere edili, l'impresa COSTRUZIONI VALENTI S.n.C. di Valenti Luca & C., con sede in Sella Giudicarie (TN) Via dell'Artigianato n. 3, frazione Bondo - 38087, C.F e P. IVA. 01485700221, con un ribasso del 4,790 % da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 28.862,61
Ribasso sui lavori del 4,790 %	€ 1.382,52
IMPORTO LAVORI - Ribassato	€ 27.480,09
Aggiunta oneri di sicurezza	€ 642,03
<b>TOTALE LAVORI E ONERI – OPERE EDILI</b>	<b>€ 28.122,12</b>
ONERI FISCALI AL 22 %	€ 6.186,87
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESA – OPERE EDILI</b>	<b>€ 34.308,99</b>

8. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato nel verbale delle operazioni di gara di data 09 luglio 2020 del sondaggio informale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dei lavori di completamento della strada comunale denominata Aial insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 in C.C. Daone e sistemazione delle aree di collegamento alla stessa – parte opere elettriche, esperito da parte dell'Ufficio Tecnico comunale mediante lettera di invito prot. comunale n. 4314 dd. 26 giugno 2020;

9. DI DARE ATTO CHE in base al sondaggio informale di cui al precedente punto 8), e a seguito della verifica dei requisiti, risulta aggiudicataria in via definitiva, per la parte opere elettriche, l'impresa MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici, con sede in Sella Giudicarie (TN) Via Roma n. 35, frazione Breguzzo - 38087, P. IVA. 01805250220 e C.F. MNF MRC 72H28 L174U, con un ribasso del 10,972 % da cui deriva il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 8.236,15
Ribasso sui lavori del 10,972 %	€ 903,67
IMPORTO LAVORI - Ribassato	€ 7.332,48
Aggiunta oneri di sicurezza	€ 366,59
TOTALE LAVORI E ONERI – OPERE ELETTRICHE	€ 7.699,07
ONERI FISCALI AL 22 %	€ 1.693,80
TOTALE COMPLESSIVO SPESA – OPERE ELETTRICHE	€ 9.392,87

10. DI DARE ATTO CHE i contratti verranno stipulati per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ex art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e art. 32, co. 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016, sulla base della consegna della documentazione prevista negli atti di gara per la stipula del contratto medesimo;
11. DI ISTITUIRE, per le ragioni espresse in narrativa:
- l'ufficio di direzione dei lavori, per l'esecuzione dei lavori per la parte opere edili, affidando alla geom. Baldracchi Daniela dell'Ufficio Tecnico comunale l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
  - l'ufficio di direzione dei lavori, per l'esecuzione dei lavori per la parte opere elettriche, affidando all'ing. Walter Ferrazza, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, l'incarico per la direzione lavori, misura e contabilità con relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
12. DI INCARICARE, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'ing. Walter Ferrazza, Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nei lavori di cui al precedente punto 1);
13. DI DARE ATTO CHE gli interventi identificati nel progetto risultano interventi di minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità che ai sensi della NTC 2018 interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non ne riducono le condizioni di sicurezza preesistenti e non emerge di conseguenza la necessità di nominare il collaudatore statico;
14. DI IMPEGNARE la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione dei lavori per la parte edile e opere elettriche pari ad € 43.701,86, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - cap. 9169 Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020;
15. DI PRENOTARE la spesa derivante dal quadro economico al netto di quanto impegnato al punto precedente, pari ad € 8.809,56, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - cap. 9169 Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020;
16. DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva dell'opera è finanziata con l'entrata prevista al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2171 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – relativa ai canoni

aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'art. 1bis della L.P. N. 4 DEL 06.03.1998, del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020;

17. DI ACCERTARE la somma di € 52.511,42.=, al Titolo 4 Tipologia 2 Categoria 1 – capitolo 2171 Conto Piano Finanziario 4.02.01.02.000 – del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio 2020;

18. DI DICHIARARE che la spesa è esigibile entro l'anno 2020;

19. DI DARE ATTO CHE la quota dei lavori relativa alla posa delle tubazioni e dei cavi della luce nell'ambito dei lavori di realizzazione di una strada carrabile sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 in C.C. Daone, a carico del Sig. Corradi Michele, secondo la convenzione n. 460 – Atti privati stipulata in data 09 maggio 2014, sarà definita e richiesta a seguito dell'approvazione della contabilità finale;

preso atto che, per quanto riguarda i lavori elettrici:

- a) in data 30 luglio 2020 è stata formalizzata la consegna delle opere come risulta dal relativo verbale di consegna dei lavori, giunto al prot. comunale n. 5337 in data 05 agosto 2020; il tempo utile previsto per l'esecuzione degli stessi è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi (cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 27 settembre 2020);
- b) in data 05 agosto 2020 si è provveduto alla sospensione dei lavori, come risulta dal relativo verbale in quanto è necessario realizzare prima le opere edili di ausilio a quelle elettriche;
- c) il contratto d'appalto è stato formalizzato con l'impresa MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici, con sede in Sella Giudicarie (TN) Via Roma n. 35, frazione Breguzzo - 38087, P. IVA. 01805250220 e C.F. MNF MRC 72H28 L174U con lettera a contratto giunta al prot. comunale n. 6212 in data 07 settembre 2020;

preso atto che, per quanto riguarda i lavori edili:

- d) con nota del 30 luglio 2020 giunta al prot. comunale n. 5131 del Funzionario Responsabile è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 46 della L.P. 26/1993 e ss.mm.;
- e) in data 30 luglio 2020 è stata formalizzata la consegna delle opere come risulta dal relativo verbale di consegna dei lavori, giunto al prot. comunale n. 5237 in data 03 agosto 2020; il tempo utile previsto per l'esecuzione degli stessi è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi (cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 27 settembre 2020);
- f) a seguito dell'inizio dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modifiche rispetto a quanto previsto in appalto, senza modificarne la natura, al fine di eseguire le opere a perfetta regola d'arte e migliorare la sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;
- g) in data 14 settembre 2020 si è provveduto alla sospensione dei lavori, come risulta dal relativo verbale;
- h) il contratto d'appalto è stato formalizzato con l'impresa COSTRUZIONI VALENTI S.n.C. di Valenti Luca & C., con sede in Sella Giudicarie (TN) Via dell'Artigianato n. 3, frazione Bondo - 38087, C.F e P. IVA. 01485700221 con lettera a contratto giunta al prot. comunale n. 6545 in data 17 settembre 2020;
- i) in data 22 settembre 2020 si è provveduto alla ripresa e poi di nuovo in data 30 settembre 2020 alla sospensione dei lavori, come risulta dai relativi verbali;

vista la perizia di variante n. 1 redatta dalla geom. Daniela Baldracchi dell'Ufficio Tecnico Comunale e relativa ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA AIAL INSISTENTE SULLE

PP.FD. 673 E 2478/1 IN C.C. DAONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI COLLEGAMENTO ALLA STESSA – PARTE OPERE EDILI”, giunta al prot. comunale n. 6061 in data 31 agosto 2020 ed integrata per la parte economica al prot. comunale n. 7185 in data 14 ottobre 2020 da cui emerge che il nuovo importo lordo dei lavori (parte opere edili) è di Euro 30.360,12.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in Euro 642,03.= ed applicando il ribasso d’asta del 4,790 %, all’importo di Euro 29.718,09.= si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori (parte opere edili) di Euro 28.936,62.= (comprensivo degli oneri di sicurezza);

visto l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 per la parte opere edili (in atti al ns. prot. n. 7185 del 14 ottobre 2020), firmato dalla ditta COSTRUZIONI VALENTI S.n.C. di Valenti Luca & C., con sede in Sella Giudicarie (TN) Via dell’Artigianato n. 3, frazione Bondo - 38087, C.F e P. IVA. 01485700221 e dal Direttore dei Lavori, con il quale vengono concordati n. 5 nuovi prezzi, con un incremento dell’importo netto contrattuale di Euro 814,50.= più l’IVA al 22 % per un importo complessivo di Euro 993,69.=-;

dato atto che per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori edili da eseguire è stata prevista una proroga di 15 giorni al termine contrattuale originario;

visto il nuovo quadro economico predisposto dalla geom. Daniela Baldracchi dell’Ufficio Tecnico Comunale (in atti al ns. prot. n. 7185 del 14 ottobre 2020), da cui risulta un importo complessivo dei lavori netti ribassati di Euro 36.635,69.= (comprensivo di Euro 1.008,62.= per oneri della sicurezza) ed un importo delle somme a disposizione di Euro 15.875,22.=, mantenendo invariato l’importo complessivo dell’opera di Euro 52.511,42.=-;

valutato che la variante propone maggiori opere edili entro il limite del 50% e che la modifica è determinata da lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera b) della L.P. 2/2016, e il cambiamento del contraente produrrebbe notevoli disguidi e una duplicazione dei costi di cantieramento e di sicurezza nonché di intercambiabilità delle apparecchiature;

considerato che tutte le opere previste in variante trovano totale copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell’opera e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell’offerta dell’aggiudicatario parte opere edili e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto aggiuntivo;

vista l’autorizzazione favorevole rilasciata in data 03 settembre 2020 con delibera n. 229/2020 dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio nella Comunità delle Giudicarie, integrata ai sensi dell’art. 7, comma 11 della L.P. n. 15/2015 (prot. comunale n. 6344 dd. 10 settembre 2020);

preso atto che è necessario disporre l’impegno di spesa per il suddetto incremento dell’importo contrattuale per la parte opere edili a seguito dei nuovi costi previsti in variante così come previsto nell’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

ritenuto di approvare la suddetta perizia di Variante n. 1, con il nuovo quadro economico e la documentazione in atti ai prot. comunali n. 6061/2020 e n. 7185/2020;

dato atto che rimane invariato il costo complessivo dell’opera;

vista la disponibilità finanziaria per la spesa aggiuntiva pari ad Euro 993,69.=-, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - cap. 9169 Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020-2022 per l’esercizio 2020;

considerato che a partire dal 22 settembre 2020 l'ing. Walter Ferrazza non è più in servizio presso il Comune di Valdaone;

vista l'email dd. 29 settembre 2020 e giunta al prot. comunale n. 6760 in data 29 settembre 2020 dell'ing. Walter Ferrazza e la successiva giunta al prot. comunale n. 6942 in data 05 ottobre 2020 con le quali lo stesso comunica la rinuncia a tutti gli incarichi affidati quale dipendente del Comune di Valdaone;

ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori per la parte opere elettriche, in forza presso l'Ufficio Tecnico Comunale mentre per quanto riguarda l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali, il personale dell'Ente non è in possesso della professionalità necessaria e pertanto si rende opportuno procedere all'affidamento esterno dello stesso;

visto l'art. 24 bis del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012, "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici;

considerato che, per quanto concerne gli incarichi tecnici esterni, in data 17 giugno 2016 è stato emanato il nuovo D.M. "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50", in riferimento al quale il nuovo Codice appalti all'art. 24, co. 8, stabilisce: "I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento";

visto il Protocollo tra la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio delle autonomie locali, gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei dottori agronomi, nonché i collegi dei geometri e dei periti in materia di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, sottoscritto in data 17 dicembre 2014, nonché le Direttive richiamate nel Protocollo medesimo recanti misure finalizzate alla certezza e semplificazione delle procedure di affidamento di incarichi professionali ai sensi della legge provinciale sui lavori pubblici, che sono state approvate dalla Giunta provinciale con delibera n. 2282 del 15 dicembre 2014;

viste le nuove disposizioni vigenti in particolare la L.P. 2 del 23/03/2020 con relative circolari esplicative, che all'art. 6 dispone le modalità di affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea;

visto il preventivo di parcella del geom. Walter Pizzini, con studio tecnico a Sella Giudicare (TN) in Via 3 Novembre n. 21/A - Frazione Roncone, P.IVA 00283290229, C.F. PZZ WTR 48A07 H545U, per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali relativi al completamento della strada comunale denominata Aial insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 – C.C. Daone e sistemazione delle aree di collegamento alla stessa, giunto al prot. comunale n. 7355 del 20 ottobre 2020, dal quale risulta che è stato offerto uno sconto del 20 % sull'importo di Euro 523,16.= per ottenere netti Euro 418,53.= a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4 % (pari a Euro 16,74.=) e l'IVA al 22 % (pari a Euro 95,76.=) per ottenere un importo complessivo di Euro 531,03.=;

preso atto di aver verificato la competenza e la specializzazione dell'operatore economico in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché delle modalità utilizzate per determinare l'importo posto a base della trattativa o del confronto e ritenuto comunque congruo il ribasso offerto dal geom. Walter Pizzini in

riferimento all'incarico parziale in argomento, trattandosi esclusivamente dell'ordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali in oggetto;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il servizio oggetto del presente provvedimento è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

atteso che è stato affidato dall'ANAC, tramite procedura informatica (Smart CIG), il codice CIG relativo al presente servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali in argomento, che è il seguente ZAF2EE4021;

ritenuto opportuno procedere all'affidamento del suddetto incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali relativi al completamento della strada comunale denominata Aial insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 – C.C. Daone e sistemazione delle aree di collegamento alla stessa;

verificata la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale del geom. Walter Pizzini e considerato che è agli atti la documentazione attestante la sottoscrizione di una polizza per responsabilità civile e la stessa è ritenuta congrua (prot. comunale n. 7450 dd. 23 ottobre 2020);

vista la disponibilità finanziaria alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - cap. 9169 Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020, relativamente all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali anzidetti;

vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ii. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

vista la nuova L.P. 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

visto il D.Lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo D.Lgs. n. 56 del 2017;

visto che la legge n. 26 del 1993, "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", all'art. 40 bis, comma 2, prescrive: "L'Aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti". Dello stesso tenore l'art. 22 comma 9 bis della l.p. n. 2 del 2016, "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016", e il comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50 del 2016, "Codice dei contratti pubblici";

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm.;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020 è stato approvato:

- a) il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- b) il Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e nota integrativa;



richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

visto il decreto sindacale n. 01 del 01.10.2020 di nomina del nuovo Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art 27, comma 2, lettera b), della L.P. 2/2016 e dell'art. 126 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, per quanto meglio specificato in premessa, la perizia di variante n. 1 relativa ai "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA AIAL INSISTENTE SULLE PP.FD. 673 E 2478/1 IN C.C. DAONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE DI COLLEGAMENTO ALLA STESSA – PARTE OPERE EDILI", redatta dalla geom. Daniela Baldracchi dell'Ufficio Tecnico Comunale, con sede a Valdaone (Tn) in Via Lunga n. 13, nell'importo complessivo di Euro 52.511,42.= di cui Euro 36.635,69.= per lavori (comprensivi oneri della sicurezza) ed Euro 15.875,22.= per somme a disposizione e giunta al prot. comunale n. 6061 in data 31 agosto 2020 ed integrata per la parte economica al prot. comunale n. 7185 in data 14 ottobre 2020.
2. DI PRENDERE ATTO CHE gli elaborati progettuali della perizia di variante n. 1, anche se non materialmente allegati e dimessi in atti, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. DI DARE ATTO CHE l'approvazione di cui al punto 1 equivale a pubblica utilità, urgenza e indifferibilità che contestualmente si dichiara.
4. DI APPROVARE l'atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 per la parte opere edili (in atti al ns. prot. n. 7185 del 14 ottobre 2020) firmato dalla ditta appaltatrice e dal Direttore dei Lavori e di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione digitale dell'atto stesso con un aumento dell'importo contrattuale rispetto al contratto opere edili di netti Euro 814,50.= (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre all'IVA al 22 % per un importo complessivo di Euro 993,69.=.
5. DI IMPEGNARE la maggiore spesa complessiva di cui al punto 4) pari a complessivi Euro 993,69 (IVA compresa) alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - cap. 9169 Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020, sulla base della prenotazione contabile assunta con delibera della Giunta Comunale n. 95 del 23 luglio 2020.
6. DI CONCEDERE una proroga di 15 giorni al termine contrattuale previsto, all'impresa COSTRUZIONI VALENTI S.n.C. di Valenti Luca & C., con sede in Sella Giudicarie (TN) Via dell'Artigianato n. 3, frazione Bondo - 38087, C.F e P. IVA. 01485700221.

7. DI INCARICARE, per le motivazioni espresse nella premessa, l'arch. jr. Stefania Zulberti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, della direzione lavori (parte opere elettriche) di completamento della strada comunale denominata Aial insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 – C.C. Daone e sistemazione delle aree di collegamento alla stessa.
8. DI INDICARE quale Responsabile del Procedimento in sostituzione dell'ing. Walter Ferrazza, il Segretario Comunale.
9. DI IMPEGNARE la spese tecniche interne (progettazione D.L. e C.S.P.) pari a complessivi Euro 1.231,07.= alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - cap. 9169 Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020, sulla base della prenotazione contabile assunta con delibera della Giunta Comunale n. 95 del 23 luglio 2020.
10. DI TRASMETTERE copia della presente determina alle ditte appaltatrici ed all'Ufficio Tecnico di Valdaone.
11. DI DARE ATTO CHE l'impresa COSTRUZIONI VALENTI S.n.C. di Valenti Luca & C., con sede in Sella Giudicarie (TN) Via dell'Artigianato n. 3, frazione Bondo - 38087, C.F e P. IVA. 01485700221 contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP: E69J20000110004 ed il CIG originario dell'appalto ZCC2D5F111.
12. DI INCARICARE il geom. Walter Pizzini, con studio tecnico a Sella Giudicare (TN) in Via 3 Novembre n. 21/A - Frazione Roncone, P.IVA 00283290229, C.F. PZZ WTR 48A07 H545U, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali relativi al completamento della strada comunale denominata Aial insistente sulle pp.f.d. 673 e 2478/1 – C.C. Daone e sistemazione delle aree di collegamento alla stessa, verso un importo già scontato del 20 % di Euro 418,53.=, a cui vanno aggiunti Euro 16,74.= per gli oneri previdenziali (4 %) ed Euro 95,76.= per gli oneri fiscali (IVA al 22 %), per un ammontare complessivo di Euro 531,03.=, come risultante dal preventivo pervenuto in data 20 ottobre 2020 al prot. comunale n. 7355.
13. DI STABILIRE CHE il perfezionamento del contratto per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finali anzidetti, abbia luogo mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 15, comma 3, della L.P. 23/1990, ed alle ulteriori seguenti condizioni:
  - a. il professionista risponde personalmente dell'esecuzione dell'incarico oggetto della presente determinazione, e potrà farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia, che dovranno essere previamente indicati all'Amministrazione comunale; il professionista è responsabile in ogni caso dell'operato del personale, qualunque ne sia la mansione, da lui assunto per lo svolgimento dell'incarico, sia verso l'Amministrazione committente sia verso terzi;
  - b) il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Tecnico dietro presentazione di fattura;
  - c) il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura dei professionisti presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui sono iscritti;

- d) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
- e) il professionista sarà tenuto ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Valdaone. Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Valdaone (<http://www.comune.valdaone.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>). A tal fine il professionista si impegna a trasmetterne copia del Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal presente punto può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti;
- f) le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto e in applicazione delle norme contenute nel D.lgs. 50/2016, nella L.P. n. 2 del 2016, nella L.P. 10.09.1993 n. 26, nel D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, e nel D.Lgs. n. 81/2008.
14. DI DARE ATTO CHE il geom. Walter Pizzini contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ZAF2EE4021. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
15. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di cui al punto 12, pari ad Euro 531,03.=, alla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - cap. 9169 Piano dei Conti Finanziari U.2.02.01.09.000 - del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022 per l'esercizio 2020, sulla base della prenotazione contabile assunta con delibera della Giunta Comunale n. 95 del 23 luglio 2020.
16. DI DICHIARARE le spese impegnate con il presente provvedimento esigibili nell'esercizio 2020.
17. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
18. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro.

19. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- c) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(D.B)

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

Dott.ssa Giordani Federica

FIRMATO DIGITALMENTE

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elena Armani

FIRMATO DIGITALMENTE